

ちいき かいぎ
「あいりん地域まちづくり会議」

ニュースレター2

「第5回あいりん地域まちづくり会議」を7月26日に開き、労働施設の南海高架下への仮移転と、社会医療センターの萩之茶屋小学校跡地への移転を進めていくこととしました。

この会議は、将来のあいりん総合センターのあり方や、あいりん地域の今後のまちづくりについて、地域の皆さんで議論するために、平成27年6月に第1回を開き、今回で5回目となりました。今回は松井知事と吉村市長が出席し、西成区役所で開きました。

会議では「労働施設」「医療施設」「市営住宅」及び「駅前活性化」の各テーマ別検討会議から検討内容が報



(当日の会議の様子)

告され、委員のみなさまから多数のご意見をいただきました。

市長は「あいりん地域の課題については、地域の意見を積み重ねることが大事だと思っています。行政からのトップダウンというやり方ではなく、ボトムアップで地域のみなさんの意見をしっかりと積み重ね、課題を解決していくということに重きを置いていきたいと考えています。」と述べました。

当日資料の一部をご紹介します。まずは、当日の議論をとりまとめた移転のイメージ図です。

本図は、あいりん地域まちづくり会議の市営住宅検討会議、医療施設検討会議、労働施設検討会議における検討状況を集約した取りまとめ図です。あくまで現時点で検討されている内容を示すものであり、確定した計画ではありません。



次は、労働施設の検討状況です。

労働施設検討会議における検討概要について
(第4回あいりん地域まちづくり会議以降)

〔第3回〕平成28年1月22日

- 大阪における雇用情勢、あいりん労働公共職業安定所及び西成労働福祉センターの業務内容の説明と意見交換
- ⇒ 会議での意見・質問等を整理し、次回会議で回答し、議論を深める。

〔第4回〕平成28年3月2日

- あいりん労働施策における国と府の役割分担及び今後の機能
- あいりん労働公共職業安定所の職業紹介、職業開拓
- 第3回あいりん地域まちづくり会議における知事発言と府の方針
- 労働施設における利用者の安全確保（仮移転について）
- ⇒ 仮移転候補地の情報を提供し、次回会議で議論する。

〔第5回〕平成28年3月22日

- 外部仮移転の検討
- ⇒ 第一段階として、中身を議論するためにも、仮移転を検討する。
- ⇒ 仮移転のシミュレーションを含めて検討していく。
- 仮移転候補地の検討
- ⇒ 各仮移転候補地に現在の機能を配置したシミュレーションを提供し、次回会議で議論する。



(確認事項)

- 「命の問題である安全確保」と「本移転内容はじっくり検討」は、別議論で進める。

〔第6回〕平成28年4月22日

- 仮移転候補地の検討
 - ⇒ コスメ跡地(あいりん地域外)の活用可能性を再度確認する。
 - ⇒ 南海電鉄高架下を仮移転候補地とした場合の課題を整理し、次回会議で議論する。

〔第7回〕平成28年5月23日

- 仮移転候補地の絞込み
 - ⇒ 仮移転施設の機能、配置等を具体的に検討し、南海電鉄高架下を仮移転先として次回の「あいりん地域まちづくり会議」に報告することを「労働施設検討会議」として決定することをめざす。
 - ⇒ 併せて、本移転施設の機能について議論する。

〔第8回〕平成28年6月24日

- 仮移転候補地の絞込み
 - ⇒ 南海電鉄高架下土木構造物の耐震性について報告。
 - ⇒ 南海電鉄高架下での仮移転施設レイアウト案等を具体的に検討。

↓

(確認事項)










- 南海電鉄高架下を労働施設の仮移転先として、次回の「あいりん地域まちづくり会議」に報告することについて、多くの賛同があったことを労働施設検討会議としてとりまとめた。
- 本移転施設の検討は、次回会議から仮移転施設とは別に検討する。
- 検討概要の情報を周知する。

〔第9回〕平成28年7月21日

- 本移転施設の検討
 - ⇒ 必要な規模、機能は、約2年程度をかけて検討する。
- 仮移転施設の詳細内容の検討
 - ⇒ 仮移転施設の具体的な配置計画の議論をさらに進める。
 - ⇒ 仮移転施設供用終了後の有効活用方策のニーズを把握する。

工事スケジュールのイメージです。

現時点での想定スケジュールで、決定事項ではありません。今後、さまざまな要因によって変動します。


年度	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
市営萩之茶屋 第1住宅	 (新)萩之茶屋第1住宅建設工事			移転	 萩之茶屋第1住宅撤去工事		 ◆ 駅前活性化 用地提供			
社会医療センター 付属病院				 (新)社会医療C建設工事		移転	 社会医療C撤去工事			
あいりん労働福祉 センター	工事に入る事前の手続きなど (地元調整、法的届出、設計)		 仮移転先(外部) 建築工事		外部仮 移転	 労働施設(南側) 撤去工事		 (新)あいりん労働福祉センター 建設工事		完成・ 移転
						 労働施設(北側)撤去工事				

この見開きは

区役所からのお知らせです

萩之茶屋を美しいまちに！

ごみはルールを守って出しましょう。



不法投棄、ポイ捨ては法律、大阪市条例により禁止されています。

家庭ごみの出し方（萩之茶屋地区）

収集日の午前9時までにご自宅の前（門前）にお出してください。

<p>普通ごみ</p> 	<p>月曜日</p>
<p>収集日ではありません</p>	<p>火曜日</p>
<p>資源ごみ</p> 	<p>水曜日</p>
<p>普通ごみ</p> 	<p>木曜日</p>
<p>収集日ではありません</p>	<p>金曜日</p>
<p>容器包装プラスチック</p>  <hr/> <p>古紙・衣類</p>  <p>紙パック</p>	<p>土曜日</p> <p>※容器包装プラスチックと古紙・衣類は、分けて出してください。</p>
<p>収集日ではありません</p>	<p>日曜日</p>

粗大ごみ（有料）粗大ごみ収集受付センターへお申込み ☎ 0120-79-0053

☆ごみの出し方などご不明な点やお困りのことがあれば、

環境局南部環境事業センター（06-6661-5450）

までお問い合わせください。

この資料のふりがなへのご要望などは、発行者にご連絡ください。

平成28年9月発行

にしなりくやくしよじぎょうちようせいたんとう
西成区役所事業調整担当

(06)6659-9792