


阿倍野歩道橋下（南西角） 位置図



現況写真



喫煙所設置のスケジュール（案）

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月以降	備考
喫煙所設置に向けた調整	→									※1
設置工事 （製作含む）							- - - - - →			※2

※1 関係先との協議等により時間を要することから、変更する場合があります。

※2 資機材等の調達に時間を要する等、変更する場合があります。

（注意）現在協議途中であり、確定したスケジュールではありません。