



万能塀デザイン

石材調 (貼る石材調シート)

北側・南側共通



<コンセプト>

- 石・コンクリート橋であった先代の戎橋の面影を再現
- 壁による圧迫感を削減させるため、2トーンによる配色を行う。



(写真)先代の戎橋



(図)整備イメージ

※将来対策については、地元協議も踏まえ検討していく。



スケジュール

(1)万能塀(即効対策):R7. 3月下旬の完成

作業項目	1月	2月	3月	4月	5月
整備方針の検討・確定	→				
関係機関(沿道)調整		3週間程度 → ●調整完了			
資材調達			3週間程度 →		
シート製作			3週間程度 →		
現場施工			3週間程度 → ●完成		

(2)将来対策:R7. 12月中旬の完成 ※将来対策については、地元協議も踏まえ検討していく。

作業項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
工事契約手続	→	→	●契約				
関係機関(沿道)調整			→	→	→		
資材調達			→	→	→		
雑踏対策調整					→ ●ハロウィン		
現場施工						1か月半程度 → ●完成	