

## 議案第149号

### 泉尾第4住宅建設工事請負契約の一部変更について

泉尾第4住宅建設工事請負契約（令和元年10月9日議決）の一部を次のとおり変更する。

#### 1 契約金額

変更後の契約金額	令和元年10月9日議決における 契約金額
2,020,812,200円	1,663,200,000円

#### 2 しゅん工期限

変更後のしゅん工期限	令和元年10月9日議決における しゅん工期限
令和5年5月31日	令和3年12月6日

令和4年9月13日提出

大阪市長 松井一郎

#### 説 明

泉尾第4住宅建設工事請負契約の一部を変更するため、議会の議決に付すべき契約に関する条例の規定により、この案を提出する次第である。

(参考)

泉尾第4住宅建設工事請負契約締結について

泉尾第4住宅建設工事請負契約を次の要項により締結する。

- |   |         |                    |                 |
|---|---------|--------------------|-----------------|
| 1 | 工 事 概 要 | 鉄筋コンクリート造14階建建物1棟  |                 |
|   |         | 建築面積               | 727.91平方メートル    |
|   |         | 延床面積               | 10,260.50平方メートル |
|   |         | 附帯工事               | 一式              |
| 2 | 契約の相手方  | 大阪市天王寺区上本町6丁目9番21号 |                 |
|   |         | 株式会社 今西組           |                 |
| 3 | 契 約 金 額 | 1,663,200,000円     |                 |
| 4 | しゅん工期限  | 令和3年12月6日          |                 |
| 5 | 工 事 場 所 | 大阪市大正区泉尾7丁目        |                 |

### 議会の議決に付すべき契約に関する条例（抄）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号の規定により、市議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格が600,000,000円を超える工事又は製造の請負とする。ただし、既決契約の一部変更（契約金額の2割を超える増減がある場合を除く。）については、この限りでない。