

★平成31年4月に開校を想定した今後のスケジュール

➤「学校の場所」「開校時期」「校名」の3項目の検討を優先して進める

	行政手続き (市会、教育委員会議等)	学校設置協議会	再編運営委員会	校名校章校歌 検討部会	標準服 検討部会	安全対策 検討部会
H29. 12. 20(水)		第1回 運営について				
H30. 1. 17(水)		第2回 運営について				
H30. 1. 26(金)			第1回 開校場所、開校時期			
H30. 2. 7(水)		第3回 開校場所、開校時期について	第2回 校名			
H30. 2. 13~16			校名			
H30. 2. 19~23						
H30. 2. 26~3. 2		第4回 校名、校舎レイアウト、校舎改修内容 第5回 校名、校舎レイアウト、校舎改修内容		☆3項目を優先検討		
H30. 3. 5~9						
H30. 3. 12~16						
H30. 3. 19~23	教育委員会議 議案上程 ※必須項目:校名、開校時期、開校場所					
H30. 3. 26~30				◇3項目の決定後、各部会を編成し議論を進める		
H30. 4月	初旬:教育委員会議 :市会 議案上程			・校章は校名が必要となり、標準服作成の9月までに決定の必要あり ・校歌は年内が理想(在校生へ教える期間が必要)	・標準服、体操服等は9月までに決定	・通学路の設定等については2月までに決定 (※開校までに周知)
H30. 5月	中旬以降:市会 学校設置条例改正(再編確定)					
H30. 6月	※市会議決が得られない場合は9月市会 で再度上程					
H30. 7月						
H30. 8月	※教育委員会議 ※市会議案上程	◆制服等発注時期がずれ込むと、開校に間に合わない可能性あり ◆市会で議決を得られないような場合、平成31年4月再編不可				
H30. 9月~10月	※市会 ※学校設置条例改正					