

第1回安全対策専門部会（8月9日開催）の報告について

【通学路案について】

現在の通学路案および安全対策については暫定的なものとし、今後実施する現地確認等により把握する課題に対し実施可能な安全対策を行います。また、開校後に実際の見守り活動や児童の状況により適宜通学路の変更や新規の安全対策を検討していくものとしします。

【地域ごとの検討について】

検討をより深めるため、現在の小学校区の範囲ごとでも検討していくことになりました。

●北鶴橋小学校区

北鶴橋地域の安全対策専門部会メンバー、北鶴橋小学校、生野区役所で調整・検討。

●鶴橋小学校区

鶴橋地域の安全対策専門部会メンバー、鶴橋小学校、生野区役所で調整・検討。

●合流・重複地点

安全対策専門部会で検討。



学校再編に関する情報は生野区ホームページでもご覧いただけます。

生野区での学校再編の情報をtwitterでも発信しています



発行：生野区役所 地域まちづくり課
電話：06-6715-9920

生野区西部地域学校再編の動き

検索

北鶴橋小学校・鶴橋小学校 学校適正配置検討会議ニュース

北鶴橋小学校・鶴橋小学校 学校適正配置検討会議

（第5回・第6回）を開催しました

生野区では、児童の良好な教育環境の充実を目的とした学校配置の適正化を推進しています。

北鶴橋小学校と鶴橋小学校の学校再編に向けて、保護者・地域住民の代表の方からご意見をいただく場として「北鶴橋小学校・鶴橋小学校 学校適正配置検討会議」を開催していますが、このたび、令和5年9月4日（第5回）および令和5年12月13日（第6回）に検討会議を開催しましたので、今回の検討会議における主な内容をお知らせします。

< 主な内容 >

- 学校適正配置に向けた工事スケジュールの変更
- 学校適正配置の実施時期の変更
(令和8年4月から令和9年4月へ変更予定)

< 検討会議の開催状況 >

	検討会議委員		傍聴	議題
	北鶴橋小学校区	鶴橋小学校区		
第5回	4名	4名	1名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第1回安全対策専門部会の報告について ・ 鶴橋小学校工事概要について
第6回	〇名	〇名	〇名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校施設の整備計画及び学校適正配置の実施時期の変更について

検討会議当日のくわしい内容についてはこちらのページをご覧ください。



北鶴橋小学校区および鶴橋小学校区の児童・保護者・地域住民の皆様へ

【 学校適正配置に向けた工事スケジュール、学校適正配置の実施時期の変更予定のお知らせ 】

- 北鶴橋小学校と鶴橋小学校の学校再編に伴い、鶴橋小学校において、令和8年4月に西校舎等増築(以下、新校舎)を行い、新しい学校を開校することとしておりました。
- それに伴って、来年から新校舎の工事等を実施するため、**新校舎の工事等にかかる入札を行いました、工事請負業者が決まりませんでした。**そのため、**令和7年度中に新校舎を完成させることができなくなり、令和8年4月に新校舎での開校を断念せざるを得なくなりました。**
- 今後の対応や経過等については、次のとおりです。
開校を心待ちにしていた児童や保護者、地域住民の皆様には、ご心配やご不安を与えることとなり、深くお詫び申し上げます。

今後の対応について

- 児童の教育環境や学校運営への影響等を総合的に勘案し、今後、増築工事にかかる再入札を行い、新校舎完成後に新しい学校を開校したいと考えています。
- 今後、再入札を行いますが、設計の見直しに伴い、当初計画のスケジュールが延びることとなるため、新校舎は令和8年度中の完成となります。

これらのことから、北鶴橋小学校と鶴橋小学校の学校再編の実施時期を**令和8年4月から令和9年4月に変更する方向とします。**

※ 統合時期の変更につきましては、今後、令和6年3月頃に教育委員会会議において決定後、あらためて公表する予定です。

入札において工事請負業者が決まらなかった状況等について

- 児童の教育環境を早期に改善することを踏まえ、令和7年度中に新校舎を完成させる予定で令和5年9月に入札を行いました、工事請負業者が決まりませんでした。
- 工事請負業者が決まらなかった理由等については、再入札等に影響を及ぼすことから公表できませんが、本市の入札資格を有する業者に対してはヒアリングを行っており、ヒアリング結果や昨今の本市の入札状況を踏まえ、再入札の際には、必要な設計の見直しを行う必要があります。
- 一般的に、設計見直し後、入札準備手続きや入札期間に4か月程度必要となります。業者決定後、仮契約を行った後の市議会において、議会の承認を受け、契約締結が可能となります。

その他

- 新校舎は令和8年度末までに完成し、令和9年4月からの開校予定で考えていますが、校舎完成後にグラウンド下への雨水貯留槽設置や整地工事を順に実施しなければならないため、開校後の2か月程度の間、グラウンドの大部分が使用できない見込みとなります。

全体工事スケジュール（変更前・変更後(予定)）

		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
変更前	仮設校舎		工事	仮設校舎使用期間	解体	
	既存校舎改造		工事			
	校舎解体		工事			
	校舎増築			工事	外構	
変更後(予定)	仮設校舎		工事	仮設校舎使用期間	解体	
	既存校舎改造		工事			
	校舎解体			工事		
	校舎増築				工事	外構