

もと城東区役所用地活用にかかる今後の予定

1. 素案策定

【素案①の検討】（平成 30 年 4 月～11 月）

区民意見の聴取

- ① 地活協連絡会 ② 区政会議 ③ 意見募集（区広報誌 5 月号） 等

事業者意見の聴取

- ① 市場調査（マーケットサウンディング） 等



【素案②の検討】（平成 30 年 12 月～平成 31 年 5 月）

区民意見の聴取

- ① 地活協連絡会（2 回目） ② 区政会議（2 回目） ③ 区民アンケート 等

事業者意見の聴取

- ① 市場調査（2 回目） 等

専門家意見の聴取

- ① 不動産鑑定士意見 ② 有識者会議（状況に応じて）

- ・ 随時関係局と調整のうえ、実施案内容確定。
- ・ 特別職説明を経て実施案策定。



3. 実施案策定【平成 31 年度当初】

- ・ 地活協、区政会議で区民意見を改めて聴取。
 - ・ 状況に応じて有識者会議で専門家意見聴取。
- ⇒ 実施案（修正案）のとりまとめ

4. 意思決定プロセス【平成 31 年度上半期目途】