

## もと城東区役所用地活用にかかる今後の予定

## 1. 素案策定


## 【素案①の検討】（平成30年4月～11月）

## 区民意見の聴取

- ① 地活協連絡会 ② 区政会議 ③ 意見募集（区広報誌5月号） 等

## 事業者意見の聴取

- ① 市場調査（マーケットサウンディング） 等



〔 精査・絞り込み 〕

## 【素案②の検討】（平成30年12月～平成31年5月）

## 区民意見の聴取


- ① 地活協連絡会（2回目） ② 区政会議（2回目） ③ 区民アンケート 等

## 事業者意見の聴取

- ① 市場調査（2回目） 等

## 専門家意見の聴取

- ① 不動産鑑定士意見 ② 有識者会議（状況に応じて）

- ・ 随時関係局と調整のうえ、実施案内容確定。
  - ・ 特別職説明を経て実施案策定。
- 

## 2. 実施案策定【平成31年度当初】

- ・ 地活協、区政会議で区民意見を改めて聴取。
  - ・ 状況に応じて有識者会議で専門家意見聴取。
- ⇒ 実施案（修正案）のとりまとめ

## 3. 意思決定プロセス【平成31年度上半期目途】