

もと城東区役所用地活用にかかる今後の予定

1. 素案策定

【素案①についての検討】（平成30年4月～11月）

区民意見の聴取

- ① 地活協連絡会 ② 区政会議 ③ 意見募集（区広報誌5月号） 等

事業者意見の聴取

- ① 市場調査（マーケットサウンディング） 等

〔 精査・絞り込み 〕

別紙3へ抜粋

【素案②についての検討】（平成30年12月～平成31年5月）

区民意見の聴取

- ① 地活協連絡会（2回目） ② 区政会議（2回目） ③ 区民アンケート 等

事業者意見の聴取

- ① 市場調査（2回目） 等

専門家意見の聴取

- ① 不動産鑑定士意見 ② 有識者会議（状況に応じて）

- ・随時関係局と調整のうえ、実施案内容確定。
- ・特別職説明を経て実施案策定。

2. 実施案策定【平成31年度当初】

- ・地活協、区政会議で区民意見を改めて聴取。 ⇒ 実施案（修正案）のとりまとめ
- ・状況に応じて有識者会議で専門家意見聴取。

3. 意思決定プロセス【平成31年度上半期目途】