



## 校舎配置図(今福小)







普通教室 12室 特別支援教室 6室

R4年度使用(130人) 普通教室 6学級 特別支援教室 5学級







## 校舎配置図 (放出小)







運動場用地4,730+(第2)3,839=8,569㎡ 校舎敷地 3,498㎡

普通教室 20室 特別支援教室 7室

R4年度使用(児童数596人) 普通教室 18室 特別支援教室 7室

【今福小+放出小 児童数·学級数】

R8 22学級·687人 R9 21学級·657人 R10 21学級·643人

◆校舎整備案◆

現校舎で不足する教室への対応 (改造または増築)







## 校舎整備の方向性(案)

工事内容	(A)改造の場合	(B) 増築の場合
教室数	現行のまま (現行の余裕教室を活用)	不足分を増築 (2~3教室程度の想定。運動場用地活用)
レイアウト変更	校舎建替工事を伴わない範囲内で可能 (エアコン等の設備の設置含む)	原則として、工事(エアコン等の設備の設置 含む)を伴わない範囲に限る
工事期間	おおむね設計1年、工事2年	おおむね設計2年、工事2年
工事費用	Bよりも安価(数千万円)	数億円 ※4階建てで7~8億
課題	運用上の余裕教室が少なくなり、教育活動の 幅が狭まる。	工期が長く、教育活動に影響 工期中は運動場の使用可能部分がかなり狭く なる(およそ2/3) 増築後校舎の位置が運動場部分に突き出し、 やや狭くなる。









## 今後のスケジュール

~今福小学校・放出小学校の再編整備~

R5

学校再編整備 計画案の作成



学校再編整備 計画案の上程



教育委員会での審議・議決



学校再編整備 計画策定公表

R5~R9

学校適正配置検 討委員会設置

跡地活用、校名· 標準服等検討



住民説明会



R6.4~実施設計

R7.8~工事



R9.4 (または R10.4)

開校



