

検討項目とスケジュール（案）

資料6-1

| | 令和8年度 | | | | 令和9年度 | | | 令和10年度 | | | 令和11年度 | |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----|-------|------|-----|--------|------|-------------------|------------------|--|
| | 5月頃 第2回 検討会議 | 7月頃 第3回 検討会議 | 第4回 検討会議 | 年度末 | 7月頃 | 11月頃 | 3月頃 | 5月頃 | 12月頃 | 年度末 今福小 の閉校 | 4月 新学校 の開校 | |
| 1 学校名 | → | | | | → | | | → | | | | |
| 2 校章 | | → | | | → | | | → | | | | |
| 3 標準服 | | → | | | | → | | | → | | | |
| 4 校歌 | | | → | | | | | | | | | |
| 5 学校施設利用事業の整理 | | | → | | | | | | | | | |
| 6 通学路の安全対策 | → | | | | | | | | | | | |

学校設置条例改正案を大阪市会へ上程
大阪市会での議決

学校設置条例改正案を
教育委員会事務局へ提出
教育委員会会議に上程、
議決

新しい学校名と校章は、
令和11年度の入学学校
案内に掲載

新しい標準服の購入

本検討会議とは別に
検討部会を設置
して検討

各項目の検討スケジュール（案）

資料6-2

第2回検討会議（令和8年5月開催予定）

- ・「学校名」の検討 ⇒ 令和9年7月頃までに終了
- ・通学路専門部会の設置（「通学路の安全対策」の検討） ⇒ 令和9年7月頃までに終了

第3回検討会議（令和8年7月開催予定）

- ・「校章」の検討 ⇒ 令和10年3月頃までに終了
- ・「標準服」の検討 ⇒ 令和10年3月頃までに終了

第4回検討会議以降

- ・「校歌」の検討 ⇒ 令和10年12月頃までに終了
- ・「学校施設利用事業の整理」の検討 ⇒ 令和10年5月頃までに終了