

# 令和3年度 整備工事工程表



【別紙】

【焼却】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
鶴見	1			5/25	6/3				10/27	35日	11/30			全停：11/9～11/30 (22日)	
	2	4/13	4/22							11/9	35日	12/13			
西淀	1		5/7	5/17		8/26	40日	10/4						全停：9/15～10/4 (20日)	
	2	4/2	4/28				9/15	40日	10/24						
八尾	1	4/3	4/30					9/26	50日	11/14				全停：10/24～11/14 (22日)	
	2			6/3	6/18				10/24	36日	11/28				
舞洲	1			6/16	65日	8/19				1/11	1/25	3/4	12日	3/16	全停：6/16～7/8 (23日)
	2		5/15	55日	7/8					12/2	12/16	3/5	12日	3/17	全停：3/5～3/16(DCS) (12日)
平野	1					7/28	8/12				1/6	55日	3/1	全停：2/8～3/1 (22日)	
	2						9/1	9/16			2/8	36日	3/15		
東淀	1		5/18	51日	7/7			10/7	10/21					全停：5/18～6/5 (19日)	
	2	4/21	46日	6/5					11/4	11/18					

▲ 焼却 HT ▲

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
舞洲破碎	不			6/20	16日	7/5				12/2	12/8			
	可			6/21	14日	7/4				12/2	12/8			

- ※  定期整備工事
- ※  中間点検
- ※ 焼却の工程は、投入停止からバーナー着火までとする。