



令和4年度 整備工事工程表

【焼却】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
鶴見	1	4/11	4/25					10/31	32日	12/1				全停：11/15~12/1 (17日)
	2		5/9	5/23					11/15	29日	12/13			
西淀	1		5/4	5/20			9/12	41日	10/21					全停：9/30~10/21 (22日)
	2	4/6	4/26				9/30	41日	11/9					
八尾	1	4/16	4/30				10/4	40日	11/12					全停：10/24~11/12 (20日)
	2		6/2	6/16			10/24	40日	12/2					
舞洲	1		5/14	5/28	7/7					12/1	1/15			全停：6/15~7/7 (23日)
	2		6/15	8/6	8/14	7/30	9/8				1/11	1/25		
平野	1						8/31	9/15			1/5	55日	2/28	全停：2/7~2/28 (22日)
	2											2/7	36日	
東淀	1		5/17	5/28	7/7			10/5	10/19					全停：5/17~6/9 (24日)
	2	4/15	5/6	6/9					11/2	11/16				

【破砕】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
舞洲破砕	不			6/20	16日	7/5				12/2	12/8			
	可			6/21	14日	7/4				12/2	12/8			

※  定期整備工事
 ※  中間点検
 ※ 焼却の工程は、投入停止からバーナー着火までとする。