


平成24年8月の被害地区における進捗状況



点の対策

(単位:地区)

行政区	進捗状況	
	完了	主な対策事業
城東区	2	ますの設置
鶴見区	1	ますの設置
都島区	1	マンホール改良、 ますの設置
天王寺区	2	側溝、 横断側溝の設置
西成区	1	土のう対応
浪速区	1	マンホール改良
大正区	1	逆流防止弁の設置
港区	1	土のう対応
阿倍野区	1	土のう対応
住吉区	3	縦断側溝、 ますの設置
東住吉区	3	マンホール改良、 ますの設置
北区	1	ますの設置
福島区	1	ますの設置
西淀川区	2	ますの設置
淀川区	4	ますの設置
東淀川区	12	縦横断側溝、 ますの設置
合計	37	

完了については、当初予定していた対策が中止(地元調整結果、地下埋設物が輻輳している等)となり、土のう対応に変更したものを含む

令和元年9月末現在