


平成24年8月の被害地区における進捗状況



点の対策

(単位:地区)

行政区	進捗状況			
	完了	主な対策事業	事業中	主な対策事業
城東区	2	ますの設置		
鶴見区	1	ますの設置		
都島区	1	マンホール改良、 ますの設置		
天王寺区	2	側溝、 横断側溝の設置		
西成区	1	土のう対応		
浪速区	1	マンホール改良		
大正区	1	逆流防止弁の設置		
港区	1	土のう対応		
阿倍野区	1	土のう対応		
住吉区	3	縦断側溝、 ますの設置		
東住吉区	3	マンホール改良、 ますの設置		
北区	1	ますの設置		
福島区	1	ますの設置		
西淀川区	2	ますの設置		
淀川区	4	ますの設置		
東淀川区	5	ますの設置	7	縦横断側溝、 ますの設置
合計	30		7	

完了については、当初予定していた対策が中止(地元調整結果、地下埋設物が輻射している等)となり、土のう対応に変更したものを含む

平成26年7月末現在