

## 次回の夢洲等まちづくり事業調整会議について

- 開催時期：R5年3月頃
  
- 主な論点（予定）
  - ・ 万博工事のパビリオン建設等に伴う工程等の詳細調整について
  - ・ I R事業の計画見直しに伴う事業工程および工事車両の配分調整について（区域認定を受けた場合）
  - ・ 工事車両運行管理システムの構築及び試行実施について
  - ・ 物流交通対策の進捗状況について