

# 夢洲関連事業における工事車両 の円滑な運行について（報告）

令和5年3月23日

大阪市建設局

# 工事車両運行管理システムの試行状況及び本格運用について

## 1. 試行運用

令和4年12月 システム構築完了、  
AIカメラ設置完了  
令和5年1月～ 試行開始

### 【試行運用時における主な検証項目】

- ・ WGメンバー(約70社超)による運行予定台数等のシステム入力
- ・ AIカメラにおける動作確認及び車番読み取り精度確認
- ・ AIカメラとシステムの連携確認
- ・ システム集計確認 など



- ✓ **工事車両運行管理システムが正常に稼働していることを確認**
- ✓ 運行予定台数の入力時における誤入力等が見受けられ、本格運用に向けて、**WGメンバーの習熟度向上が課題**

## 2. 本格運用

令和5年4月 本格運用開始  
～ PDCAサイクルを回し、検証状況をWGにおいて共有

### スケジュール

年	2022年度	2023年度	2024年度
事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 委託契約(8月19日)</li> <li>■ システム設計</li> <li>■ WG(意見聴取10月7日)</li> <li>■ システム修正(意見反映)カメラ設置など</li> <li>■ 試行実施(1月～)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 本格運用(4月～)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ WG(検証結果共有)</li> <li>■ WG(検証結果共有)</li> <li>■ WG(検証結果共有)</li> </ul>