

弁天町駅前土地区画整理記念事業のお知らせ

(仮称) 区画整理記念・交流会館の工事スケジュールについて

(仮称) 区画整理記念・交流会館の建設工事について、令和5年3月の竣工をめざしていましたが、地中障害物による杭打工事の遅延や新型コロナウイルス感染症の長期化、ウクライナ情勢の影響による建築資材不足など、工事進捗に影響を与える事象が発生したため、竣工期限までの工事完了が見通せない情勢となっています。工事工程については精査をしていますが、令和5年度内の竣工及び令和6年春の開設をめざし、鋭意工事を進めています。

完成が当初計画より遅れることにつきましては、区民の皆さまに対して大変心苦しいことですが、港区のまちづくりのあゆみを後世に伝えるとともに、今後の港区のまちづくりに貢献する公共施設となるよう引き続き開設に向け準備を進めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。



※完成予想図ため、実際と異なる場合があります。

【開設に向けた今後のスケジュール】

3年度	4年度	5年度	6年度
		※竣工時期については精査中	
建設工事		開業準備	新施設運営

【現在の状況（令和4年10月現在）】

