

うめきた2期区域 暫定利用等について

うめきた2期区域の基盤整備事業の進捗状況


JR東海道線支線地下化事業及び 新駅設置事業

- 平成28年1月からヤード内の工事に本格着手
- 今後、複数の工区で順次着手し、工事進捗を図る



土地区画整理事業

- 平成27年11月に事業認可
- 平成28年3月に仮換地指定(第1回)
- 今後、道路予定地への下水道敷設工事等を推進



うめきた2期区域の暫定利用

うめきた2期区域暫定利用検討委員会

(有識者、関西経済連合会、大阪府、大阪市、都市再生機構で構成)

平成28年度 暫定利用事業者募集
(エントリー募集) [H28.2.29~3.31]



- ・対象事業
うめきた2期まちづくりの
プロモーション、周辺
エリアの活性化、防災性
の向上等に資する事業
- ・貸付期間
H28.5.1~H29.3.31

応募件数
15件

アイデア提案募集の実施
(H27.12.24~H28.1.25)

21件の提案

提案内容を
参考に実施
要領を作成

- ・みどりや防災等に関する市民参加型・体験型イベント
- ・未来のエネルギー利用技術の実証フィールドとして活用
- ・音楽、食などでにぎわいを創出するイベントなど

委員会にて審査

調整の上、実施