

大阪港BCP検討スケジュール(案)

調整事項	月	平成26年度						平成27年度											
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
<p>局内における検討・調整</p> <p>※随時、近畿地方整備局との調整が必要</p>		整備局との打合せ【12日】	担当者会議【28日】	検討の進め方等に関する内部調整(〜22日)	整備局との調整【14日】	<ul style="list-style-type: none"> ・素案の検討(整備局への相談) ・検討会の設置等体制の確立 (参加機関への事前説明等)		担当者会議【中旬】				担当者会議【中旬】			担当者会議【中旬】		担当者会議【下旬】		
<p>大阪港地震・津波対策連絡会議 及び小会議 (BCP関係小会議の設置)</p>				事前勉強会【18日】		小会議【25〜27日】	連絡会議【25日】	BCP関係小会議【下旬】				BCP関係小会議【下旬】			BCP関係小会議【下旬】			小会議(BCP含む)【中旬】	連絡会議【中〜下旬】
<p>近畿地方整備局における検討会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大阪湾港湾広域防災協議会 ・大阪湾港湾機能継続計画(BCP)推進協議会及び拡大復旧部会 		BCP協議会(部会)【29日】	BCP協議会(訓練)【1日】	BCP協議会(部会)【29日】	BCP協議会【4日】	港湾広域防災協議会【20日】							BCP協議会(部会)【下旬】	BCP協議会(訓練)【下旬】			BCP協議会(部会)【下旬】	BCP協議会【下旬】	港湾広域防災協議会【下旬】