

令和 6 年 11 月 1 日

大阪港湾局長 様

(受注者)

現 場 閉 所 (計 画 ・ 実 績) 書

工 事 名 称 : ○○工事
工 事 期 間 : 令和 6 年 12 月 1 日 ~ 令和 7 年 1 月 15 日

令和 6 年 12 月

日	曜日	対象外期間	現場閉所計画	現場閉所実績	備考	
1	日	○			—	
2	月				現場着手日	
3	火					
4	水		○			
5	木		○			
6	金					
7	土					
8	日					
9	月					
10	火					
11	水		○			
12	木		○			
13	金					
14	土					
15	日					
16	月					
17	火					
18	水		○			
19	木		○			
20	金					
21	土					
22	日					
23	月					
24	火					
25	水		○			
26	木		○			
27	金					
28	土					
29	日	○	—		年末年始	
30	月	○	—		年末年始	
31	火	○	—		年末年始	
小計	31	4	8		当月対象期間 27 日	割合 %
累計	31	4	8		対象期間 27 日	割合 %

(注)備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。

(注)対象外期間とは、年末年始6日、夏季休暇3日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。

令和 7 年 1 月 15 日

大阪港湾局長 様

(受注者)

現 場 閉 所 (計 画 ・ 実 績) 書

工 事 名 称 : ○○工事
工 事 期 間 : 令和 6 年 12 月 1 日 ~ 令和 7 年 1 月 15 日

令和 6 年 12 月

日	曜日	対象外期間	現場閉所計画	現場閉所実績	備考
1	日	○			—
2	月				現場着手日
3	火				
4	水		○		
5	木		○		
6	金				
7	土			○	
8	日			○	
9	月				
10	火				
11	水		○		地元要望に伴う休日作業 (12/13に振替)
12	木		○	○	
13	金			○	
14	土				
15	日				
16	月				
17	火				
18	水		○	○	
19	木		○	○	
20	金				
21	土				
22	日				
23	月				
24	火				
25	水		○	○	当月末までの現場閉所率(累計)を記載
26	木		○	○	
27	金				
28	土				
29	日	○	—	—	年末年始
30	月	○	—	—	年末年始
31	火	○	—	—	年末年始
小計	31	4	8	8	当月対象期間 27 日
累計	31	4	8	8	対象期間 27 日
					割合 29.6%
					割合 29.6%

(注)備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。

(注)対象外期間とは、年末年始6日、夏季休暇3日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。