


中之島西公園事業の進捗




事業費の推移

新設関連事業費は平成9年度が約329億円であったのに対し、平成24年度は約14億円と、約1/23に激減している。

本市の財政状況は非常に厳しい状況ではあるが、今後も公園事業費を確保できるよう努めていく。

新設公園関連事業費の推移(億円)



(見込) (予算)

選択と集中の考え方等

局運営方針に照らした事業の位置づけ

【鶴見緑地に関して】

・局運営方針(平成24年度)

「大公園への指定管理者制度の導入など新たな管理手法の検討」において、大公園における園内各施設の効果的な活用や管理の効率化・市民サービスの向上をはかるため、民間活力の活用など、より効率的な事業手法への転換を図る、としている。特に、鶴見緑地駅前エリアについては、平成26年4月までの営業開始に向け、事業者選定から協議調整等を進めていく、としている。

※鶴見緑地事業に関して、順次運営方針に従って事業進捗しており、完了の見通しがたっているため、平成25年度局運営方針からは除外

事業の選択と集中の考え方

- ・既に事業認可を取得するなど、事業着手している公園について優先的に実施。
- ・既に公園用地として取得済みで、未整備である公園の早期開設に向け、優先的に実施。
- ※以上2点を限られた財源の中で調整し、実施して公園事業の推進を図る。
- ※大阪府市が連携して取組むような市の政策レベルでの事業に関しては、別途必要に応じ、実施に努める。

実施中事業一覧

公園・緑地名	全体事業費 (百万円)	進捗率 (%)	完了予定 年度	備考	重点	実施状況・予定									
						21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
南生野公園事業	1,220	0.0	H31									○	○	○	○
中之島西公園事業 ※今回対象	54	93.7	H29	大阪市緑の基本計画に 位置づけあり							○	○	○	○	
淡路2号公園事業	1,509	0.0	H32			●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
海老江東公園事業	1,730	0.0	未定	H28までに用地再取得必要		●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
天王寺公園事業	10,760	92.1	H27	局運営方針(H25), 大阪市緑の基 本計画に位置づけあり	●			●	●	●	○				
御幣島中央公園事業	1,710	0.0	未定												
南港東公園事業	3,298	0.0	未定												
阿倍野再開発2号公園事業	234	48.2	H25	大阪市緑の基本計画に 位置づけあり						●					
高見公園事業	3,695	97.0	未定	正蓮寺川公園完成まで 事業中断				●							
津守中央公園事業	19,718	95.7	H27			●				●	○	○			
巽公園事業 ※今回対象	16,300	60.0	H29								○	○	○	○	
毛馬桜之宮公園事業 ※今回対象	16,600	87.4	H35	大阪市緑の基本計画に 位置づけあり		●	●	●		●	○	○	○	○	○
大和川公園事業	27,700	68.7	未定												
大阪城公園事業	2,357	86.1	H27	局運営方針(H25), 大阪市緑の基 本計画に 位置づけあり	●	●	●	●	●	●	○	○			
鶴見緑地事業 ※今回対象	127,500	96.9	H29	局運営方針(~H24), 大阪市緑の基 本計画に位置づけあり		●	●	●	●	●	○	○	○	○	
正蓮寺川公園事業	6,890	0.0	H32			●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
三国東6号公園事業	683	0.0	H32					●	●	●	○				
三国東1号公園事業	345	0.0	H32				●	●			○				
幸町公園事業	36	0.0	H25					●		●					
山王太子公園事業	106	26.0	H25							●					
阪和線緑地公園事業	35,999	0.0	H34			●	●	●	●	●	○	○	○	○	○