

平成30年9月5日

## 平成30年度 大阪市事業再評価実施方針

大阪市P D C Aサイクル推進要綱第7条第2項第1号の規定に基づき、平成30年度の大阪市事業再評価の実施に関する方針を次のとおり定める。

## 第1 評価の実施

長期間にわたって未着工又は継続中である事業について、定量的又は定性的に分析し、継続の適否等を評価する。

## 1 事業再評価対象事業

事業再評価対象事業については、再評価を実施しようとする当該年度に事業を完了する見込みのもの、及び90%以上の事業進捗が図られ当該年度から5年を経過する年度までに事業完了の見込みがあるものを除き、次のとおりとする。

・平成30年度事業再評価対象事業：別表のとおり

## 2 評価の時期

- |   |              |
|---|--------------|
| (1) 事業再評価調書作成                                       | 平成30年5月～6月頃  |
| (2) 建設事業評価有識者会議(以下「有識者会議」という。)<br>において有識者からの意見をいただく | 平成30年9月～12月頃 |
| (3) 有識者の意見のとりまとめ及び公表                                | 平成31年1月頃     |
| (4) 対応方針の決定及び公表                                     | 平成31年2月頃     |

## 3 評価の視点

- (1) 事業の必要性
  - ア 事業を巡る社会経済情勢等の変化
  - イ 事業の投資効果
- (2) 事業の実現見通し
  - ア 事業の進捗状況
  - イ 事業の進捗の見込み
  - ウ 事業費の見込み
  - エ コスト縮減や代替案立案等の可能性(必要に応じて)
- (3) 事業の優先度
  - ア 重点化の考え方(事業を重点化する場合)
  - イ 事業が遅れることによる影響(事業が遅れる場合)

## 4 評価の分類

- (1) 事業継続(A)：完了時期を宣言し、重点的に実施するもの
- (2) 事業継続(B)：(A)より優先度は劣るものの、予算の範囲内で着実に継続実施するもの
- (3) 事業継続(C)：(A)、(B)より優先度が劣り、限定的な実施にとどまるもの

- (4) 事業休止(D)：複数年にわたって予算執行を行わないもの
- (5) 事業中止(E)：事業を中止するもの

## 5 評価の方法

### (1) 調書の作成

事業再評価対象事業を所管する局(以下「所管局」という。)は、当該事業について、「(様式1) 事業再評価調書」を作成し、市政改革室に提出する。

ただし、次の条件(ア～ウ)を全て満たす場合は、「(様式1) 事業再評価調書」に替えて「(様式2) 事業再評価調書【簡略】」とすることができる。

ア 前回の再評価における対応方針が事業継続(A)または(B)

イ 今回の再評価における対応方針(案)が事業継続(A)または(B)

ウ 社会経済情勢の変化に伴う事業費の変更や事業期間の変更がほとんどない(事業費増が10%以内で、事業期間の延長が10%以内)

### (2) 有識者から意見をいただく

有識者会議において、所管局が対象事業の説明を事業再評価調書等により行い、その後、有識者から意見をいただく。

### (3) 有識者の意見のとりまとめ

市政改革室が、有識者会議で聴取した各事業の評価分類の妥当性等についての意見を取りまとめる。

### (4) 対応方針の決定

所管局は、有識者の意見を踏まえて対応方針を取りまとめ、大阪市としての対応方針を決定する。

## 第2 継続中事業の自己評価

事業再評価後継続中事業(事業再評価対象外とした事業を含む)に係る昨年度の取組状況について、自己評価を行い「(様式3) 事業再評価後の取組状況」の作成を行う。

## 第3 公表

事業再評価に関する情報は随時公表し、市民に説明する責務を果たし、行政の透明性の向上を図る。

### 1 ホームページでの公表

次の情報について随時ホームページへの掲載により公表する。

- ・事業再評価及び継続中事業の自己評価に係る調書(説明資料等を含む)、有識者の意見、有識者会議の会議録、対応方針

### 2 市民情報プラザへの配架

「審議会等の設置及び運営に関する指針」第7の5に基づき次の情報を市民情報プラザに配架する。

- ・有識者会議での配布資料一式、有識者の意見、有識者会議の会議録

平成30年度 事業再評価対象事業一覧表（全事業）

【別表】

番号	事業種別	事業名	所管局	再評価理由※
1	街路事業	歌島豊里線整備事業	建設局	④
2	街路事業	本庄西天満線（神山）整備事業	建設局	④
3	街路事業	東野田河堀口線（大手前）整備事業	建設局	④
4	街路事業	尼崎平野線（山王）整備事業	建設局	④
5	街路事業	豊里矢田線（鳴野・蒲生）整備事業	建設局	④
6	街路事業	正蓮寺川北岸線（伝法）整備事業	建設局	④
7	街路事業	尼崎堺線（住之江）整備事業	建設局	④
8	道路事業	国道479号清水共同溝整備事業	建設局	④
9	住区基幹公園整備事業	巽公園整備事業	建設局	④
10	下水道事業	大阪市公共下水道事業（抜本的浸水対策事業）	建設局	④
11	下水道事業	大阪市公共下水道事業（合流式下水道改善事業）	建設局	④
12	下水道事業	大阪市公共下水道事業（高度処理事業）	建設局	④
13	土地区画整理事業	大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業	都市整備局	④
14	住宅事業	市営住宅建替事業（大阪市地区地域居住機能再生推進事業）	都市整備局	①
15	土地造成事業	第6貯木場土地造成事業	港湾局	④
16	港湾整備事業	臨港鉄道整備事業（北港テクノポート線）	港湾局	⑥

※ 再評価理由の番号については、次のとおり。

（国庫補助事業）

①市が国庫補助金の交付を受けた事業で、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号。以下「行政評価法」という。）第7条第1項に基づき、行政機関（行政評価法第2条第1項に定めるものをいう。）の長が定める事後評価の実施に関する計画において対象となるもの。

（国庫補助事業以外の事業）

②市が事業主体である事業で、事業開始年度から起算して5年目の年度において未着工のもの（平成26年度に事業開始分）（※）

③市が事業主体である事業で、事業開始年度から起算して5年目の年度において継続中のもの（平成26年度に事業開始分）（※）

④事業再評価を実施した年度から5年以上が経過し、なお継続中の市の事業（平成25年度事業再評価実施分）（※）

⑤事業開始以降、都市計画変更を実施した場合においては、当該変更を実施した年度から5年以上が経過し、なお未着工又は継続中の市の事業（平成25年度に都市計画変更を実施したもの）

⑥その他市長が特に必要と認める市の事業

※ 平成30年度に事業完了予定のもの、及び90%以上の事業進捗が図られ当該年度から5年を経過する年度までに事業完了の見込みがあるものを除く。

## 事業再評価の視点

### 1. 事業の必要性

事業を巡る社会経済情勢等の変化  
(事業開始時・前回評価時と現在との変化)

調書3

事業の投資効果

調書3 ~

### 2. 事業の実現見通し

事業の進捗状況

調書4 ~

事業の進捗の見込み

調書4 ~

事業費の見込み

調書4 ~

調書5

コスト縮減や代替案立案等の可能性

調書4

### 3. 事業の優先度

重点化の考え方

調書5

事業が遅れることによる影響

調書5

事業の性質・状況により加える項目

「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」に掲げられている視点

## 視点毎の評価の例示

### ・ 事業継続の是非を検討

調書3

- 投資効果があり、社会経済情勢等の変化に対しても適合している A ~ C
- 投資効果はあるが、社会経済情勢等の変化に対して適合していない D
- 投資効果がない E

### ・ 完了時期の目途やスケジュールの明確さ及び事業費確保の見込みを検討

調書4

- 完了時期の実現可能性が高い A
- 完了時期の見通しあり B
- 一定の進捗は見込まれる C

### ・ 当面進捗が見込めないで進捗阻害要因を排除するためのコスト縮減や代替案立案等の可能性を判断

調書4

- 可能性あり D
- 可能性なし E

### ・ 重点化の位置づけや考え方を確認 一定の位置付けや考え方に基づいた事業であるかどうか(考慮要素)

調書5

### ・ 遅延による影響の程度を検討

調書5

- 影響が極めて大きい A
- 影響大 B
- 影響小 C
- 影響が極めて小さい D
- 影響なし E

## 評価分類

### 【事業継続：A】完了時期を宣言し、重点的に実施するもの

- 事業完了までのスケジュールの実現可能性が高い事業。
- 事業遅延による影響が極めて大きく、緊急度・優先度が極めて高い事業。

【主なチェックポイント】 2 - 計画どおり事業が終了するよう事業進捗が図られる可能性が高い  
(進捗上の課題(関係者調整難航・施工上の課題等)がないか、課題があっても解決して計画どおり進捗する可能性が高い。)

- 2 - 計画どおり事業が終了するよう事業費確保が図られる可能性が高い
- 3 - 事業遅延による影響が極めて大きい

### 【事業継続：B】(Aより優先度は劣るものの)予算の範囲内で着実に継続実施するもの

- 事業完了に至るまでおおむね見通しがついている事業。
- 事業遅延の影響が大きく、完成に向けて着実に事業を実施する必要性が高い事業。

【主なチェックポイント】 2 - おおむね計画どおり事業が終了するよう事業進捗が図られることが見込まれる  
(進捗上の課題がないか、課題があっても解決して計画どおり進捗することが見込まれる。)

- 2 - おおむね計画どおり事業が終了するよう事業費確保が図られることが見込まれる
- 3 - 事業遅延による影響が大きい

### 【事業継続：C】(A、Bより優先度が劣り)限定的な実施にとどまるもの

- 事業効果が既にある程度現れているなど、事業遅延による影響が小さく、早期の事業完了の必要性が乏しい事業。
- 投資効果があり、当面、権利者調整の進展等に応じて実施するなどにより一定の進捗は見込まれる事業。

【主なチェックポイント】 1 - 投資効果があり、社会経済情勢等の変化に対しても適合している

- 2 - 一定の事業進捗が見込まれる  
(進捗上の課題がないか、課題があっても事業進捗が見込めなくなるほどではない。)
- 2 - 一定の事業進捗のための事業費確保が見込まれる
- 3 - 事業遅延による影響が小さい

### 【事業休止：D】複数年にわたって予算の執行を行わないもの

- 投資効果はあるが事業を巡る社会経済情勢等の変化に対して適合していない事業。
- 当面事業の進捗が見込めず、実施時期等の見直しやコスト縮減・代替案等により進捗阻害要因を排除する必要があるため、事業中止ではないが、事業を一時休止する事業。

【主なチェックポイント】 1 - 社会経済情勢等の変化に対して適合していない

- 2 - 進捗阻害要因(進捗上の課題・事業費確保困難等)が存在し、当面進捗が見込めない
- 2 - コスト縮減や代替案立案等により事業を進捗できる可能性がある

事業再開にあたっては、建設事業評価有識者会議より意見を聴取するものとする。

執行を行わない予算は、工事費や用地費など事業進捗を図る経費とする。

(事業の検討・見直しに要する調査費等を除く。)

「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」における「事業の継続」に含まれる。

### 【事業中止：E】事業を中止するもの

- 投資効果がなく、事業継続の妥当性がなくなった事業。
- 進捗阻害要因を排除できる可能性がなく、事業手法や事業規模等を見直しても事業継続の妥当性がない事業。

【主なチェックポイント】 1 - 投資効果がない

- 2 - コスト縮減や代替案立案等の可能性なし

事業再評価の範囲：個別事業の妥当性を確認する。

評価対象事業を越えた範囲(例えば、全体計画や局運営方針等自体の内容の是非など)については再評価の議論の対象外とする。