

(別紙様式)

大阪市水道局設計・施工技術連絡会議 会議録

工事名称	水質試験所柴島本所建替整備工事		
回次	第 1 回	大阪市水道局設計・施工技術連絡会議	
開催日時	令和 5 年 11 月 15 日 (水)	15 : 00	～ 16 : 00
開催場所	水道局庁舎 共通会議室 2		
出席者	発注者	設計コンサルタント等	受注者
	大阪市水道局工務部施設課	株式会社 綜企画設計	大鉄工業 株式会社
議 題 ・ 議 事 の 内 容			
工事概要			
本工事は、水質試験所柴島本所の建替整備を行うものである。			
議題			
本工事は「大阪市設計・施工技術連絡会議試行要領」の対象工事として、第 2 条第 1 項の「予定価格が 600,000,000 円を超える工事」に該当し、第 4 条第 1 項の (3)『契約変更を伴う事案が発生した場合』に該当する。また、「大阪市水道局設計・施工技術連絡会議試行要領運用細目」の第 4 条第 1 項 (1)「主要工事に係わる構造、工法等の重要な変更」に該当するため、下記の議題について、本連絡会議を開催し、施工に先立ち明らかとなった課題の共有と、その対応策を議論する。			
(1) 設計変更による変更内容について			
議事			
(1) 設計変更内容とその妥当性について			
管理図に基づく水道配水管の位置が実際の埋設管と相違していることにより、敷地北東側・南東側・北西側のそれぞれの埋設管に建物が干渉することが判明したため、建物位置及び形状を変更することになったもので、当初は予見することができなかった事由によるやむを得ない変更である。			
当該変更は、判明した支障物を回避するために、平面計画・建設位置の変更とそれに伴う構造や建築設備の変更を行うものであり、関係法令に従った設計変更である。			
本会議の内容については、水道局ホームページにて公表を行うため透明性も確保される。			
以上			