

小林小学校跡地活用に向けた今後の進め方（予定）

【資料7】

	R7	R8	R9	R10	R11	R12～
学校配置の適正化				統合		
跡地活用方針決定		活用の方向性検討 マーケットリサーチ	マーケットサウンディング	公募要件等の整理 活用計画策定・公募要件確定	事業者公募・選定 事業者決定・基本協定書締結	契約締結・引き渡し（貸付開始）
既存建物への向け修繕等		既存建物調査（耐用年数評価）	既存建物調査（法適合調査）	既存建物調査を踏まえた改修（設計）	既存建物調査を踏まえた改修（工事）	

※現時点のスケジュールをお示したものであり、既存建物調査の結果等に応じて適宜、期間設定を見直すことがある。