

【資料2 別紙1】システム構築スケジュール（案）

年度	令和8年度		令和9年度				令和10年度			
	3Q (10~12月)	4Q (1~3月)	1Q (4~6月)	2Q (7~9月)	3Q (10~12月)	4Q (1~3月)	1Q (4~6月)	2Q (7~9月)	3Q (10~12月)	4Q (1~3月)
要件定義	→									
設計			→							
PoC (AI機能関連)	→ 技術検証のほか性能基準、責任分界、運用可能性も含めた評価を実施想定									
システム開発・テスト				→						
データ移行 (準備・本番)			→							
受入れテスト								→		
研修							準備 →			
システム運用開始							段階的な稼働を採用した場合の1次稼働開始が見込まれる期間			★ 令和11年1月稼働 →