




事業前後の宅地と公共用地の面積割合




事業前後の公共施設面積の変化(m²)




事業前後の道路幅員別構成の変化(延長m)




事業前後の地区面積に占める  
道路面積比率の変化(%)



事業前後の道路の平均幅員(m)




<事業前の状況>




平成 19 年 1 月撮影

<現在の状況>





令和 4 年 1 月撮影




〈最近の進捗状況〉（令和5年3月末時点）

- ・進捗率（建物移転） 868 棟移転 ÷ 全体 1,261 棟 ≒ 68.8%




〈令和4年度の実績〉

- 建物移転を 29 棟実施しました。
- 道路については、123mの整備を行いました。



〈令和5年度の事業方針〉

- さまざまな方策を活用し、建物移転を進めます。
- 埋設管工事(上下水道等のライフライン工事)や道路工事等を進めます。



〈令和5年度の計画値〉

- 建物移転：62 棟

〈主な取り組み〉

- 様々な移転促進策の活用により、早期の建物移転、道路整備を推進します。