

適正配置検討会議 長期スケジュール(想定案)

	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度			最短 R10年度		
	第2回(9月) 第3回(2月ごろ)	第4回(8月ごろ) 第5回(2月ごろ)	第6回(8月ごろ) 第7回(2月ごろ)	第8回(8月ごろ) 第9回(2月ごろ)	4-8月	第10回	10-2月	第11回	統合実施予定	
児童・学級数の 推移	第2回(9月) ・推計値資料説明のうえ意見聴取	・推計値資料説明のうえ意見聴取	・推計値資料説明のうえ意見聴取	・推計値資料説明のうえ意見聴取		・推計値資料 説明のうえ意 見聴取				
通学路の安全 確保	第2回(9月) ・R4「通学路安全プログラム」点検結果説明のうえ意見聴取 ・統合後の通学路(案)及び点検必要箇所 の共有 	 	第7回(2月ごろ) ・対策が進んだ場合、結果報告	第9回(2月ごろ) ・対策が進んだ場合、結果報告						
校舎増築工事 (予定)	第2回(9月) ・工事概略説明	(第5回) ・工事実施概要説明(設計完了後) ・校舎工事中の安全確保策、授業対応などの説明 							(第11回) ・増改築工事 進捗状況報告	
教育内容の充 実					・統合後の教育方針、内容の取りまとめ 					
再編整備計画 に関すること (学校名、校 章、校歌、標準 服等)	第2回(9月) ・当議題の取り扱いについて説明 ・意見聴取	・適宜意見聴取								