

適正配置検討会議 長期スケジュール(想定案)

	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度				最短 R10年度
	第2回(9月) 第3回(3月)	第4回(9月ごろ) 第5回(3月ごろ)	第6回(9月ごろ) 第7回(3月ごろ)	第8回(9月ごろ) 第9回(3月ごろ)	4-8月	第10回	10-2月	第11回	統合実施予定
児童・学級数の 推移	第2回(9月)、第3回(3月) ・推計値資料説明のうえ意見聴取	・推計値資料説明のうえ意見聴取	・推計値資料説明のうえ意見聴取	・推計値資料説明のうえ意見聴取		・推計値資料 説明のうえ意 見聴取			
通学路の安全 確保	第2回(9月)、第3回(3月) ・R4「通学路安全プログラム」点検結果説明のう え意見聴取 ・統合後の通学路(案)及び点検必要箇所の共有	7月1日 通学路合同点検実施 《第5回 3月ごろ》 通学路、必要な対策の とりまとめリミット 新たに点検必要箇所が指摘されたり、点検結果への改善意見が出された場合、 方法・メンバー検討のうえ、現地点検実施	第7回(3月ごろ) ・対策が進んだ場合、結果報告	第9回(3月ごろ) ・対策が進んだ場合、結果報告			《令和10年2月ごろ》 建設局・警察による対 策のリミット		
校舎増築工事 (予定)	第2回(9月)、第3回(3月) ・工事概略説明	(第4回) ・工事概略説明 (第5回) ・工事実施概要説明(設計完了後) ・校舎工事中の安全確保策、授業対応などの説明 木川小で、入学説明会等 で工事中の安全確保策や 授業対応などの説明	工事期間						
教育内容の充 実			次年度以降に向けて、交流授業・行事の 方針打合せ	交流授業や行事の実施	・学校案内に、 統合後の教育 方針記事掲載 ・交流授業や 行事の実施	・3校で、在校 生、新入生と もに、統合後 の教育方針、 内容を説明	西中島小・木川南小で閉校記念 冊子・式典等の実施	木川小で統合記念+ 新校舎完成式典等の 実施	
再編整備計画 に関すること (学校名、校 章、校歌、標準 服等)	第2回(9月)、第3回(3月) ・当議題の取り扱いについて説明 ・意見聴取	・適宜意見聴取	《第7回 3月ごろ》 学校名、校章、標 準服、校歌等を変 更するか継続かの 方針とりまとめの リミット	(変更する場合)校章、標準服、校歌等の 検討、デザイン作成依頼	(変更する場 合) ・標準服、校章 入り学用品デ ザインバ切	(変更する場合)標準服、学用品の採寸・ 注文期間			