

近隣の皆様へ

令和 7年 11月

事業主	大阪市
工事監理	大阪市都市整備局企画部公共建築課
委託管理	株式会社 綜企画設計
請負業者	株式会社 今西組

木川小学校西校舎棟他増築その他工事のお知らせ

拝啓、皆様方におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、「木川小学校西校舎棟他増築その他工事」に着手する運びとなりましたのでご報告申し上げます。
工事期間中におきましては、近隣の皆様には色々ご迷惑をお掛けする事もあろうかと存じますが、
何よりも「安全第一」を心掛け、騒音・振動・環境美化にも万全の注意を払い施工いたしますので、
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事場所：	大阪市淀川区木川東3丁目7-32
工事期間	令和7年10月3日～令和10年2月29日（予定）

工事内容：	①主体工事	構造・規模	屋体棟・校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建	延床面積3922.06㎡
	②附帯施設		消火ポンプ室棟・体育倉庫棟・駐輪場棟・ごみ置場棟	
	③屋外工事		正門・北西門・遊具・駒留柵・運動場整備	
	④改修工事		法適合改修・増築校舎接続部改修・教室改修	
	⑤とりこわし工事		屋体棟・プール・消火ポンプ室棟・体育倉庫・給食室棟他	

連絡先	工事監理	大阪市都市整備局企画部公共建築課（工事グループ）			
		担当：	吉村	06-6208-9341	
	委託管理	株式会社 綜企画設計	担当：	藤本	078-325-1536
	請負業者	株式会社 今西組	現場代理人：	石原	06-6779-3371

工事の遵守事項

工事現場の管理は、労働基準法、労働安全衛生規則、その他の関係法令に基づき安全対策に努めます。
また、交通安全策等に十分配慮し、事故防止に努めます。

① 工事作業日

原則として、月曜～金曜日を作業日とし、土曜・日曜・祝祭日を休業日とします。ただし、工事工程等によりやむを得ない場合には、振動・騒音・埃の発生が少ない軽作業（例：墨だし、内装仕上工事）を行う場合がありますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。また、学校運営に支障をきたすため、平日に実施できない作業（例：既存校舎の改修に伴う部分的な撤去等の騒音発生作業）については作業させていただく場合がありますのでご理解のほどお願い致します。

② 工事作業時間

一般作業は、午前8時から午後6時とします。作業時間内の前後30分程度は、準備後片付けの時間とします。ただし、コンクリート打設など、途中での中止が困難な作業の場合で、交通渋滞等により車の到達が遅延するなどやむを得ない事情の場合に上記時間を超えることがあります何卒ご了承ください。

③ 災害時の措置

台風の襲来など、緊急対策が必要とされる場合は、上記①・②にかかわらず災害防止措置を講ずる作業をさせていただきます。

④ 工事車両の通行及び駐車について

工事車両の通行ルートは車両経路図に示すとおりとし、安全運転を行います。
工事車両及び工事関係者の通勤車両についても、周辺道路への違法駐車をしないことはもとより、周辺道路での待機をなくし、渋滞発生防止に努めます。

⑤ 交通誘導員

工事用進入口前には、警備員を配置し、通学・歩行者及び一般車両の安全確保を優先とした交通整理に努めます。

⑥ 工事区域の安全対策

工事現場周辺の仮囲いは常に整備し、関係者以外の出入り禁止を徹底します。

⑦ 工事現場の騒音・振動・埃の防止対策

工事に伴い予想される騒音・振動などについては、関係法令を遵守し、低騒音・低振動タイプの建設機械を選定し、近隣の皆様への影響を少なくするように努めます。
また、工事により周辺道路が汚れた場合には清掃します。

⑧ 建設作業員の管理

本工事に従事する建設作業員の指導教育を行い、安全管理に努めます。

⑨ その他


工事期間中は、基本的に現場事務所に勤務員がいますので、お気付きの点がありましたら、現場事務所までご連絡をお願いします。本工事に起因して万が一問題が生じた場合は誠意を持って速やかに協議いたします。


⑩ 工程表

工 程	工程表【参考】																																									
	施工： 令和7年10月1日 竣工： 令和10年2月29日			令和7年												令和8年												令和9年												令和10年		
	年	月			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								
工 事 種 別																																										
準備期間																																										
主体工事（屋体棟・西校舎棟）																																										
附帯施設工事																																										
屋外工事																																										
改修工事																																										
とりこわし工事																																										

工事車両経路図







- 工事・仮設内容
- ・ 消火ポンプ室 新設
 - ・ プレハブ (仮設) 体育倉庫 (屋体用) 新設
 - ・ 既存屋体棟 アスベスト 撤去
 - ・ 砂場、ジャングルジム等遊具一部 撤去
 - ・ 体育倉庫① 新設
 - ・ フラッグポール (仮設) 設置



消火ポンプ室
新設
(外構詳細図-5~7参照)

プレハブ (仮設) 体育倉庫
(屋体用)
新設
(体育倉庫-1、2、3詳細図参照)

配置図 1:300

R7/12~R8/1 (約2.0か月)
その1工事 STEP-1

	解体・撤去 建物を示す		仮囲い (万能鋼板H=3.0m)		パネルゲート (W=7.2m・H=4.5m)		警備員 (常駐)		工事車両動線		工事名称	木川小学校西校舎棟他増築その他工事	令和7年度 図面区分: A1
	増築校舎・新設建物を示す		仮囲い (ガードフェンスH=1.8m シート張り)		キャスターゲート (W=6.0m・H=1.8m)		警備員: 60人 (場内警備員)		学校側動線		図面名称	仮設計計画図-1	通し番号 183 図面番号 0 183
	工事エリア		外部足場 (枠組足場)		防護柵 仕様は仮設特記仕様書による		騒音振動計 (7ケイ R2 00007 002同等)		給食車両動線		大阪府都市整備局 企画部 公共建築課 (企画設計グループ)	株式会社 坂倉建築研究所 大阪事務所 1級建築士 第299881号 田口 哲久	183 459





- 工事・仮設内容
- ・ 消火ポンプ室 新設(継続)
 - ・ 体育倉庫-① 新設(継続)
 - ・ 既存20棟 雨水排水迂回工事
 - ・ 設備 迂回工事【別途工事】
 - ・ 既存屋体棟、プールほか 解体撤去
 - ・ 物置-I(消防ポンプ庫) 移設【別途工事】

配置図 1:300

R8/2~3(約2.0か月)
その1工事 STEP-2

	解体・撤去 建物を示す		仮囲い (万能鋼板H=3.0m)		パネルゲート (W=7.2m・H=4.5m)		警備員 (常駐)		工事車両動線		工事名称	木川小学校西校舎棟他増築その他工事	令和7年度 第1回 図面番 A1
	増築校舎・新設建物を示す		仮囲い (ガードフェンスH=1.8m シート張り)		キャスターゲート (W=6.0m・H=1.8m)		警備員: 30人 (場内警備員)		学校側動線		図面名称	仮設計画図-2	通し番号 184 図面番号 0 184
	工事エリア		外部足場 (枠組足場)		防護柵 仕様は仮設特記仕様書による		騒音振動計 (7ヶ所 R2 00007 002同等)		給食車両動線		大阪府都市整備局 企画部	公共建築課(企画設計グループ)	株式会社 坂倉建築研究所 大阪事務所 1級建築士 第299881号 田口 哲久 184 459




- 工事・仮設内容
- ・ 既存屋体棟、プールほか 解体撤去 (継続)
 - ・ 体育倉庫-2ほか物置 解体撤去
 - ・ 旧消防ポンプ室 解体撤去

配置図 1:300

R8/4~5 (約2.0か月)
その1工事 STEP-3

	解体・撤去 建物を示す		仮囲い (万能鋼板H=3.0m)		パネルゲート (W=7.2m・H=4.5m)		警備員 (常駐)		工事車両動線		工事名称	木川小学校西校舎棟他増築その他工事	令和7年度 図面区分: A1
	増築校舎・新設建物を示す		仮囲い (ガードフェンスH=1.8m シート張り)		キャスターゲート (W=6.0m・H=1.8m)		警備員: 30人 (場内警備員)		学校側動線		図面名称	仮設計画図-3	通し番号 185 図面番号 0 185
	工事エリア		防護柵 外部足場 (枠組足場) 建築工事用シート (特記仕様書による)		防 仕様は仮設特記仕様書による		騒音振動計 (7ヶ所 R2 00007 002同等)		給食車両動線		大阪府都市整備局 企画部 公共建築課 (企画設計グループ)	株式会社 坂倉建築研究所 大阪事務所 1級建築士 第299881号 田口 哲久	185 459



















- 工事・仮設内容
- 給食室付校舎棟、屋上プール付屋体棟 新設(継続)
 - ごみ置場 新設
 - 東側仮正門 撤去の上 駒留柵 復旧

ごみ置場 新設
(ごみ置場詳細図参照)
仮正門 撤去
駒留柵 復旧

配置図 1:300

R9/1~3(約3.0か月)
その1工事 STEP-5
















	解体・撤去 建物を示す		仮囲い (万能鋼板H=3.0m)		パネルゲート (W=7.2m・H=4.5m)		警備員 (常駐)		工事車両動線			工事名称 木川小学校西校舎棟他増築その他工事 令和7年度 図面区分: A1				
	増築校舎・新設建物を示す		仮囲い (ガードフェンスH=1.8m シート張り)		キャスターゲート (W=6.0m・H=1.8m)		警備員: 45人 (場内警備員)		学校側動線				図面名称 仮設計計画図-5	通し番号 187	図面番号 0 187	大阪府都市整備局 企画部 図面番号 187
	工事エリア		外部足場 (枠組足場) 建築工事用シート (特記仕様書による)		防護柵 仕様は仮設特記仕様書による		騒音振動計 (777イオ R2 00007 002同等)		給食車両動線				公共建築課 (企画設計グループ)	株式会社 坂倉建築研究所 大阪事務所 1級建築士 第299881号 田口 哲久	459	



- 工事・仮設内容
- 給食室付校舎棟、屋上プール付屋体棟 新設（継続）
 - 体育倉庫-③ 新設
 - 運動場整備

配置図 1:300

R9/4~8中(約4.5か月)
その1工事 STEP-6

	解体・撤去 建物を示す		仮囲い (万能鋼板H=3.0m)		パネルゲート (W=7.2m・H=4.5m)		警備員 (常駐)		工事車両動線			工事名称 木川小学校西校舎棟他増築その他工事			令和7年度 図面区分: A1		
	増築校舎・新設建物を示す		仮囲い (ガードフェンスH=1.8m シート張り)		キャスターゲート (W=6.0m・H=1.8m)		警備員: 67人 (場内警備員)		学校側動線			図面名称	仮設計計画図-6	通し番号	188	図面番号	0188
	工事エリア		外部足場 (枠組足場) 建築工事用シート (特記仕様書による)		防護柵 仕様は仮設特記仕様書による		騒音振動計 (7ヶ所 R2 00007 002同等)		給食車両動線			大阪府都市整備局 企画部 株式会社 坂倉建築研究所 大阪事務所 公共建築課 (企画設計グループ) 1級建築士 第299881号 田口 哲久			188	459	

