資料３

第４期地域福祉基本計画の策定スケジュールについて

時期	会議等	概要
令和８年 ３月 17 日	区長会議（福祉・健康部会） 福祉業務主管課長会	・第４期計画（骨子）について報告
６月 23 日	地域福祉連絡会議	・第４期計画の方向性の確認
６月 26 日	社会福祉審議会（地域福祉基本計画策定・推進部会）	・第３期計画（令和３年度～令和５年度）にかかる取組の進捗報告等 ・第４期計画（素案）事務局案の審議
７月９日	区・局・室へ照会	・第３期計画に記載している各課の取組等に関連する新たな取組等の確認 ・区計画の策定状況の確認
８月 26 日	社会福祉審議会（地域福祉基本計画策定・推進部会）	・第４期計画（素案）事務局案の審議
９月１日	福祉業務主管課長会	・第４期計画(素案)案の概要を報告
９月８日	区長会議（福祉・健康部会）	
９月上旬頃	区・局・室へ照会	・第４期計画(素案)内容の確認依頼
９月 28 日	社会福祉審議会（地域福祉専門分科会）	・第３期計画（令和３年度～令和５年度）にかかる取組の進捗報告等 ・第４期計画（素案）修正案の審議およびとりまとめ
今後の予定		
10 月末頃	地域福祉連絡会議	・第４期計画（素案）の報告 ・パブリック・コメント実施前最終確認
11 月初旬	区・局・室へ照会	
12 月下旬頃 ～1 月下旬頃	パブリック・コメント実施	
令和９年 ２月	区長会議（福祉・健康部会）	・パブリック・コメント結果を報告 ・第４期計画（案）案への修正について審議
２月下旬 ～３月上旬頃	社会福祉審議会（地域福祉専門分科会）	・パブリック・コメント結果を報告 ・第４期計画（案）修正案の審議およびとりまとめ
３月下旬	社会福祉審議会（総会）	・第４期計画案について報告
３月末	（市長決裁）計画策定	
３月末	大阪市ホームページ掲載	・パブリック・コメント結果および第４期計画策定について
４～５月	冊子作成	
６月頃	冊子配布開始	