平成２９年度　（仮称）生物多様性大阪戦略　策定スケジュール

上期	４月			５月			６月			７月			８月			９月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
審議会関係 (本会、部会)									●(6/23) **第１回部会** ＜取組期間、対象区域、目標、具体的施策など＞								← **第２回部会** ＜中間報告案＞	
庁内会議 （WG,PT等)								●(6/15) **第１回WG** ＜部会資料案の確認＞							←→ **第２回WG** ＜部会資料の確認＞			
照会・調整等				←→ **各区、局・室照会** ＜戦略（目標・施策・推進体制等）＞								←→ **各区、局・室照会** ＜部会意見反映後の内容確認＞						
その他																		

下期	１０月			１１月			１２月			１月			２月			３月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
審議会関係 (本会、部会)	→ **第２回部会** ＜中間報告案＞	←→ **環境審議会** ＜中間報告＞						←→ **第３回部会** ＜部会報告案＞		←→ **環境審議会** ＜部会報告＞		● ＜答申＞	←→ **パブリックコメント**			←→ パブコメ結果取りまとめ・公表	←→ **公表**	
庁内会議 （WG,PT等)								←→ **PT** ＜部会報告案の確認＞										
照会・調整等					←→ **各区、局・室照会** ＜部会報告（たたき台）の確認＞													
その他																		