社会資本総合整備計画　　社会資本整備総合交付金

令和08年09月18日

計画の名称	正蓮寺川周辺地区都市再生整備計画（第２期）												
計画の期間	令和０６年度　～　令和１０年度　(5年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	大阪市												
計画の目標	大目標：街路・歩行円滑化施設・公園の一体整備による滞在性の向上 目標１：正蓮寺川の水質悪化など地域の環境改善を図ることを目的として埋め立てた正蓮寺川の上部空間を有効利用し、景観に配慮した安全・快適な公園及び歩行者空間を確保する 目標２：埋め立てた正蓮寺川の対岸地域へのアクセス向上を図る 目標３：休息や遊び、催事等で利活用できる空間を整備し、にぎわい創出を図る												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	875	A	875	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R05		R10
1	公園・歩行者専用道の開設に伴い、景観が改善されたと思う人の割合を3%（R05年度）から48%（R10年度）に増加する			
	公園・歩行者専用道の開設に伴い、景観が改善されたと思う人の割合 アンケート	3%	%	48%
2	公園・歩行者専用道や出入口の開設に伴い、対岸地域へのアクセスに改善が図られたと思う人の割合を5%（R05年度）から40%（R10年度）に増加する			
	公園・歩行者専用道や出入口の開設に伴い、対岸地域へのアクセスに改善が図られたと思う人の割合 アンケート	5%	%	40%
3	公園・歩行者専用道や出入口の開設に伴い、にぎわいが創出されたと思う人の割合を1%（R05年度）から37%（R10年度）に増加する			
	公園・歩行者専用道や出入口の開設に伴い、にぎわいが創出されたと思う人の割合 アンケート	1%	%	37%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R06	R07	R08	R09	R10	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市再生整備計画事業	A10-001	都市再生	一般	大阪市	直接	大阪市	－	－	まちなかウォーカブル推進事業（正蓮寺川周辺地区（第２期））	都市再生整備計画　52.3ha	大阪市	■	■	■	■	■	875		－
											小計						875		
											合計						875		

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R06	R07			
配分額（a)	28	12			
計画別流用増△減額（b)	0	△12			
交付額（c=a+b)	28	0			
前年度からの繰越額（d)	0	28			
支払済額（e)	0	28			
翌年度繰越額（f)	28	0			
うち未契約繰越額(g)	0	0			
不用額（h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号：