学校名等の検討　長期スケジュール（想定案）

	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度		R9年度				最短 R10年度
	第2回（9月） 第3回（3月）	第4回（9月） 第5回（3月）	第6回（9月ごろ） 第7回（3月ごろ）	第8回（9月ごろ） 第9回（3月ごろ）	3月	4月下旬	第10回	10-2月	第11回	統合実施予定
再編整備計画に関すること（学校名、校章、校歌、標準服等）	第2回（9月）、第3回（3月） ・当議題の取り扱いについて説明 ・意見聴取	**《第4回 9月》** **・学校名等の変更のプロセスを説明** **・今後の進め方の意見聴取** **《第5回 3月》** **・学校名等の変更のプロセスを説明** **・今後の進め方の意見聴取** **・地域やPTAからの意見を確認** 各地域やPTAで意見確認	必要に応じて校名等を検討する会議開催 **《第6回 9月ごろ》** **・学校名等の方針とりまとめのリ** **《第7回 3月ごろ》** **・学校名等の案の絞込みのリミット** 検討手法に伴う各種対応の実施 **学校名等を変更することとなった場合**	第8回（9月） ・アンケートの結果と案の共有、意見聴取 第9回（3月） ・最終案の確認、意見聴取 （変更する場合） 校章、標準服、校歌等の検討、デザイン作成依頼	**（変更する場合）** **・標準服、校章入り学用品デザイン等〆切**	**（変更する場合）** **・標準服等の希望調査・希望数量確定**	（変更する場合） 標準服、学用品の採寸・注文期間			