
（参考スケジュール）


年度
R7
R8
R9
R10以降
時期
上旬
下旬
上旬
下旬
上旬
下旬
学校配置の適正化
市会議決
（学校設置条例改正）
R10.4統合予定
校地活用検討
MS条件整理
マーケットサウンディング（MS）
公募要件等の整理
事業者公募・選定
活用計画案策定
契約締結・引き渡し（貸付開始）
建物調査・工事等
建物調査（老朽度調査・法適合調査）
アスベスト調査
既存建物（一部）を活用する場合
再法適合調査
改修設計
改修工事
既存建物を活用しない場合
・事業者により更地にする場合
・大阪市により更地にする場合
建物取壊し工事
土地境界確定
測量調査
土地境界確定
校地活用検討会議
第４回
第５回
第６回
・・・