
■ 施工ステップ 撤去工事

⑬ 盛土・擁壁撤去

淀
川
側

地
下
鉄
側

盛土・擁壁撤去

⑭ 道挢拪備

道ଡ଼整備

地
下
鉄
側

淀
川
側



ع 架道橋৖（通ষ止め）ع
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■ 架道橋৖（通ষ止め）

24① 橋りょう設置工事 ② 橋りょう撤去工事

工事用桟橋設置
仮線橋りょう設置

※ 夜間通ষ止めあり

橋りょう撤去工事

※ 通ষ止め（1嵞月程২）

仮線卲ఌ

地
下
鉄
側

淀
川
側

地
下
鉄
側

淀
川
側



25③ 土೏・挢面ང工 ④ 掘削・躯体構築

土೏・ଡ଼面ང工

※ 通ষ止め（1嵞月程২）

掘削・躯体構築

地
下
鉄
側

淀
川
側

地
下
鉄
側

淀
川
側

■ 架道橋৖（通ষ止め）



26⑤ 電気・軌道工事 ⑥ 計画線卲ఌ・U型擁壁

ଡ଼面ང工撤去

U型擁壁

軌道工事

電気工事

計画線卲ఌ

※ 豊崎第6架道橋・中津町架道橋閉鎖
（通電開始のため）：H34ফ掞頃

地
下
鉄
側

淀
川
側

地
下
鉄
側

淀
川
側

■ 架道橋৖（通ষ止め）

※ 豊崎第6架道橋・中津町架道橋閉鎖


