
参考資料11　樹木移植工事等工程表

R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度

１，先行工事

協議 樹木移植工事業者、公園管理者等協議

先行工事 仮囲い設置、公園設備移設、進入口設置工事

２，市による樹木移植工事

移植工事　　　　　　　　

３，設計

基本設計、実施設計、各種申請手続き、設計図書の承認、実施見積　　　　　　　　　

４，建設

調査 埋蔵文化財試掘調査、測量等

撤去・移設、復旧工事 公園管理者等協議

撤去・移設、復旧工事

建設工事 建設工事

運営 運営準備 運営

仮囲い設置期間（盛替え含む）

事業用地内 移植樹木仮置き期間


