
■大学統合の工程表

・文部科学省との調整

・学生周知等

平成２８年度平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

・両大学での調整

・設立団体での調整

○大学統合の工程

平成２７年度

現行体制 
 

（２法人２大学） 

法人統合に 

向けた準備手続 

（２法人２大学） 

法人統合 
 

（１法人２大学） 

大学統合 
 

（１法人１大学） 

９月議会 

理事長、学長分離 

定款変更議案上程 新大学 

構想審議 

（～１月） 

 新大学 
ビジョン案策定（４月） 

新大学案策定（８月） 
 ・５～７月四者ＴＦで検討 
 ・８月 府市戦略会議、 
      統合本部で審議 
 

両大学教員ＴＦで大学統合に向けた検討 
 ・学部・学域、研究科の確定 
 ・全学教育・研究組織、教員組織の確定 
 ・カリキュラムの確定 

新大学設置申請書の作成（４月～） 

事務相談等（４月～） ３月認可申請 審査意見、 

補正申請書提出 

（５～９月） 

10月認可予定 

学生募集、入試 
 

１月認可 
 

案策定（４～９月） 
 

評価委意見聴取（10～１月） 
 

2月議会 

上程 

（新法人に係る中期目標策定） 
・新中期目標スタート（４月～） 

入試科目の決定 

（４～６月） 

オープン 

キャンパス 

（８月） 

入試科目公表 

（６月） 
オープン 

キャンパス 

（８月） 

新大学スタート 

・新中期計画スタート（４月～） 

組織実質統合（２法人２大学） 
  ・理事長、学長分離、理事長一元化 
  ・法人事務組織の統合 

（新法人に係る中期計画策定） 

案策定 

（７～９月） 
評価委意見聴取（10～2月） 
 

３月認可 
 

新大学４者 

タスクフォース 

（府、市、両大学で構成） 

大阪市立大学 大阪府立大学 

新大学検討本部 
（市大学長、副学長などで構成） 

統合検討会議 
（府大学長、副学長などで構成） 

新大学推進会議 
（両学長、副学長、各ＴＦトップ 

などで構成） 

連絡調整会議 

各ＷＧ 

大学統合検討部会 

各ＷＧ 

経済･経営、理工、看護 

などの分野別各ＴＦ 

■大学統合に向けた検討体制（案） 

特別顧問・特別参与からの専門的助言 

資料１－６ 


