



資料３

もと城東区役所用地活用にかかる今後の予定


１．素案策定
【素案①の検討】　（平成30年４月～11月）
区民意見の聴取
1 地活協連絡会　　②　区政会議　　③　意見募集（区広報誌５月号）　等
事業者意見の聴取
1 市場調査（マーケットサウンディング）　　　　等






精査・絞り込み


【素案②の検討】　（平成30年12月～平成31年5月）
区民意見の聴取
1 地活協連絡会（２回目）　②　区政会議（２回目）　③　区民アンケート　等
事業者意見の聴取
1 市場調査（２回目）　等
専門家意見の聴取
　①　不動産鑑定士意見　　　　　②　有識者会議（状況に応じて）








・随時関係局と調整のうえ、実施案内容確定。
・特別職説明を経て実施案策定。







2．実施案策定【平成31年度当初】
⇒　実施案（修正案）のとりまとめ

・地活協、区政会議で区民意見を改めて聴取。
・状況に応じて有識者会議で専門家意見聴取。　






3．意思決定プロセス【平成31年度上半期目途】




