
次期管理運営に係る取り組み工程（素案）の検討内容 資料５

現管理

運営

担当局
～R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

備考（課題点等）

公開検討・
実施

次期管理運営

経済戦略局

経済戦略局

②

豊臣石垣館の管理運営

①
現存する歴史的建造物の
維持管理計画

石垣カルテ
作成・測量

調査

石垣カルテ
作成・維持
管理素案作

成

維持管理計
画素案委員
会提出・確

定建設局
継続

（R6 整備基本
計画で短期計
画として位置付
けられており、

R10 以降も継続
して対応が必要

なもの）

新規
（R6 整備基本
計画で短期計
画として位置づ
けられているも
のを管理運営

に移動）

石垣モニタ
リング調
査・来館者
動向調査

他の城郭における事例等の収集を行いな
がら維持管理計画の素案作成を行う。

⑨

・次期短期整備計画【資料4-2】⑤、❺と
連携しながら、公開を検討する。

乾櫓などの公開

公公


