
第6章　表16　管理運営に係る取り組み工程表
～R4年度
(2022)

R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

R9年度
(2027)

進捗状況・所見
（R6年度末）

課題点等
今後予定・所見
（R7以降）

景観配慮型車両の検討・導入

自動運転車等の新形態モビリティの導入も含めた検討

多機能型観光案内表示板の整備
⑧

災害時に必要となる情報の
周知

③
旧第四師団司令部庁舎の文
化財登録

検討 検討 検討・申請

実施 実施

⑦ 城内の回遊性向上 検討 発信

⑥
ロードトレイン・エレクト
リックカー等の景観への配
慮

（豊国神社前・極楽橋間）

②
検討 実施

⑤ イベントルール

検討 検討・作成 運用・更新

調査、市域全域の樹木管理
のあり方検討

実施

石垣カルテ作
成

石垣カルテ作
成

④ 植栽管理計画

調査・検討 検討・策定

①
現存する歴史的建造物の
維持管理計画

石垣調査 石垣調査

乾櫓などの公開

石垣調査中 引続き石垣調査や石垣カルテの作成を行
い、建造物の維持管理計画の作成を実施
していく

・乾櫓の公開を実施
・多聞櫓の展示スペースを改修

・敷居や床等への影響 ・敷居や床等への影響を注視しながら公
開を継続

・登録有形文化財登録にあたって必要な手続き、資料等の整理が必
要。

・登録申請に必要な手続きや資料等を整
理し、申請スケジュールの検討し、準備
を進める。

・樹木（高木）本数調査を実施 ・現状樹木の健全度把握が必要
・市域全域の樹木管理の基本的な考え方「大阪市街路樹・公園樹マ
ネジメント戦略（Ｒ７年度策定予定）」を踏まえた検討が必要

・Ｒ８年度の健全度調査及び計画検討に
向けた調整を実施

・保存管理計画をふまえた一定のルール
を整理して運用中。

・今後もルールを継続しつつ、適宜見直
しながら運用していく。

・エレクトリックカーについては景観型
配慮車両を導入済。
・豊国神社から極楽橋間のルートは運休
（定期便は停止）

・JR大阪城公園駅前の公園エントランス部に「多
機能型観光案内表示板」を設置。蓄電機能とWi-Fi
が備わっており災害時の電源として利用可。

・取り組みの継続し適宜改善を図る

・大阪メトロからの要請を受けオンデマ
ンドバスの乗り入れを検討中。観光利用
ニーズと効果の把握のため実証実験が予
定されている。

・来園者の安全性の確保と史跡景観への
配慮を前提に検討を進める。

・来園者の安全性の確保
・史跡景観への配慮

・大阪城HPに掲載の史跡めぐりモデルコースのコ
ンテンツ等を掲載。
・園内のバリアフリールートや最寄り駅から天守
閣までのルートや距離・高低差の情報や、休憩ス
ポットの情報等、利用者に目線の情報を幅広く盛
り込んだバリアフリーマップを作成し掲載。
・石垣刻印ツアーを実施し、大坂城築城に関わっ
た多くの大名の目印となる刻印を紹介し、城内の
見どころの一つとして発信した。

・取り組みの継続し適宜改善を図る

【会議資料】管理運営の取り組み工程表



③管理運営に係る取り組みについて【各取り組みの実施状況】 

 

 

 

管理運営に係る取り組み 実施状況 

 

② 乾櫓などの公開 

・令和６年(2024)に９年ぶりに乾櫓を公開 

・多聞櫓の展示スペースを 40年ぶりに改修。 

  

（左）天守閣と乾櫓            （右）乾櫓の公開 

 

多聞櫓展示台改修 

 

 

 

 

 



③管理運営に係る取り組みについて【各取り組みの実施状況】 

 

 

 

⑥ 「ロードトレイン・エレクトリックカー等の景観への配慮」 

・景観配慮型車両の導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・極楽橋から豊国神社間の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③管理運営に係る取り組みについて【各取り組みの実施状況】 

 

 

 

⑦ 城内の回遊性向上 

●石垣刻印ツアー 

大阪城天守閣の学芸員、大阪観光ボランティガイド協会と連携の上ツアーを実施。 

また、豊臣石垣公開施設オープンに向け、豊臣石垣の存在を知ってもらうための

ツアーも併せて企画。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑦城内の回遊性の向上管理運営に係る取り組み






