
４ 工事全体工程と
当面の作業
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4 工事全体工程と当面の作業

工　程 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

設計業務

調査工事・準備工事

汚染土先行撤去

本工事　3系Ⅰ期水処理施設

本工事　配管廊シールド

本工事　導水渠・排流渠

本工事　水処理設備

本工事　場内整備

環境モニタリング

事前調査 有識者会議
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作
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環境監視



4 工事全体工程と当面の作業
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当
面
の
作
業

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

ヤード整地

仮設備

鋼矢板打設

先行撤去

環境モニタリング
事前モニタリング

汚染土先行撤去

平成30年

調
査
工
事

準
備
工
事

工　程

仮囲い

平成29年

ヤード整備

草刈・現地測量

土質ボーリング調査、土壌調査

埋設物・支障物調査

有識者会議 施工時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

当面の作業では、調査工事における埋設物調査等を除き掘削作業は行いません。

環境監視 事前環境監視 工事中環境監視



4 工事全体工程と当面の作業
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4 工事全体工程と当面の作業
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4 工事全体工程と当面の作業
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５ その他
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5 その他

・パンフレットの常備

地域の方々との交流の場

コミュニケーションルームの設置

・工事の工程表や進捗状況の掲示

・工事に関するご意見・ご要望を伺う
“御意見箱”の設置

・上階に現場を見渡せる見学台の設置
下水道科学館

内部イメージ

コミュニケーションルーム
予定地

ホームページの開設

工事の説明、工程表・進捗状況写真、

その他工事の情報を配信

ホームページ
イメージ

・環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ測定値の“ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示”
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