
Osaka Renaissance■ 南２工区 位置図（航空写真）
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■ 南２工区 作業特情

【主な作業時間（線路内での作業）】

夜間：午後9時00分~午前7時00分

（線路外準備作業含む）

■当該工区の特徴

大阪環状線、東海道本線、歩車道等に挟まれ
ており、作業ヤードが狭い。

道路上または線路内での作業となるため、交
通量の少ない時間および列車運行時間外でしか
行えない作業が多い。

線路内作業

施工標準断面図

重機



■ 全体工程（Ｈ28.8月～Ｈ36.3月末）
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※ 上記工程については、関係箇所との協議進捗により、変更する場合があります。

H32 H33 H34 H35 H36H30 H31

地
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新
設
工
事

年度
H27 H28 H29

工事着手（H28.8月）

電柱基礎・土留・杭工事

線路・電気工事(仮線)

桁工事

掘削・函体工事

地下化切換予定
（H35.3月）

： 昼夜工事

： 夜間工事

・ 凡 例

仮線切換予定（H31年春頃）

踏切工事

柵・舗装工事（線路内）

１期工事 ２期工事

〔２年 9 ヶ月〕 〔５年〕

柵・舗装工事（線路内）

線路・電気工事(計画線)

撤去工事

(仮線)

函体工事



～ 施工ステップ～
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