
夢洲関連事業の計画工程 ～施工計画図（全体）～

高架道路整備（2021年度～）

迂回路整備（2020年度～）
（埋設管敷設含む）

工事用通路

至舞洲

至咲洲

鉄道整備
（2020年度～）

2021年度：外周道路Ⅰ期、埋設、此花大橋～夢舞大橋拡幅、浮桟橋、迂回路、工事用通路
2022年度：外周道路Ⅱ期、埋設
2023年度：外周道路Ⅲ期、埋設
2024年度：外周道路Ⅳ期、駅前交通広場、埋設、高架道路、船客用待合所、消防拠点

Ⅰ期
Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

消防等拠点整備
（2022年度～）

高架道路整備（2021年度～）

埋設管敷設
（2020年度～）

埋設管敷設
（2020年度～）

埋設管敷設（2020年度～）

埋設管敷設
（2021年度～）

埋設管敷設

埋設管敷設

此花大橋～
夢舞大橋6車線化

埋設管敷設（2020年度～）

埋設管敷設
（2023年度～）

浮桟橋

埋設管敷設
（2022年度～）

船客用待合所


