
夢洲関連事業の計画工程 ～施工計画図（年度別）～

2020年度（令和2年度）の工事状況

鉄道整備（開削部）
準備工、土留工、掘削工等

迂回路整備
（埋設管敷設・支障物件移設含む）

物流車両動線
完成区間

工事車両動線

西側側道
代替通路埋設管敷設

埋設管敷設
埋設管敷設

埋設管敷設

※工程は現時点での想定であり今後変更する可能性有り

埋設管の敷設・撤去等箇所

外周道路部盛土
鋼矢板撤去等

インフラ施工箇所

※東側側道通行止め

規制変更（北行き一方通行）


