
夢洲関連事業の計画工程 ～施工計画図（年度別）～

2021年度（令和3年度上半期）の工事状況

夢舞大橋拡幅

物流道路整備
（支障物件の移設・
埋設管敷設含む）

夢洲幹線道路の拡幅
（埋設管敷設含む）

迂回路整備（埋設管敷設含む）

工事用坂路

工事用通路

西側側道
代替通路

工事用通路

鉄道整備（開削部）
掘削工、躯体工、

仮復旧工（シールド立坑部）

浮桟橋整備

埋設管敷設

埋立・盛土工事車両とイン
フラ工事との詳細調整必要

埋設管敷設埋設管敷設

埋設管敷設

※工程は現時点での想定であり今後変更する可能性有り

外周道路整備
（埋設管敷設含む）

※夢洲１号線
通行止め

道路整備とインフラ工事車両
との詳細調整必要

インフラ施工箇所

物流車両動線
完成区間

工事車両動線

埋設管の敷設・撤去等箇所
※F護岸利用範囲については、原案をベースに
各事業の施工計画をもとに協議・調整を行う

40

北行き一方通行

※東側側道通行止め



夢洲関連事業の計画工程 ～施工計画図（年度別）～

2021年度（令和3年度下半期）の工事状況

夢舞大橋拡幅

外周道路整備

夢洲幹線道路の拡幅
（埋設管敷設含む）

迂回路整備

高架道路整備

高架道路整備

工事用通路

西側側道
代替通路

工事用通路

鉄道整備（開削部）
掘削工、躯体工、

仮復旧工（シールド立坑部）

埋設管敷設

埋設管敷設

埋設管敷設※

※埋立・盛土工事車両と埋設管
敷設工事との詳細調整必要

埋立・盛土工事車両とＩＲ
事業との詳細調整必要

浮桟橋整備

※工程は現時点での想定であり今後変更する可能性有り

※夢洲１号線
通行止め

道路整備とインフラ工事車両
との詳細調整必要

工事用車両ルート検討中

インフラ施工箇所

物流車両動線
完成区間

工事車両動線

埋設管の敷設・撤去等箇所
※F護岸利用範囲については、原案をベースに
各事業の施工計画をもとに協議・調整を行う

北行き一方通行

※東側側道通行止め


