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〇単独館
・パビリオンＡ ：50区画
・民間パビリオン： 9区画

〇日本館・自治体等

・日本館 ：1区画
・自治体等（大阪館含む）

：1区画

〇パビリオン等《協会》
・パビリオンB,C,
国際機関 ：42区画
・テーマ館 ： 8区画
・営業施設、催事施設、
迎賓館など ：45区画

〇会場内基盤・イン
フラ整備《協会》

・園路・通路
・電気、ガス、通信、給水、
汚水、排水、消火、冷水
供給 ほか

〇港湾局土地造成工事

・埋立・盛土 ：30ha

〇環境影響評価《協会》
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万博の進捗とスケジュール ～会場整備スケジュール～

※上記は想定スケジュールです。

整備内容等

工事

単独館土地引渡
（4月予定）

《国・府・市等》
（日本館）

（自治体等）
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登録申請書提出
ドバイ博
10/1～3/31

圧密期間埋立・盛土工事

設計・工事

工事

工事

《港湾局》

《参加国・民間》

登録承認

年度

4/13～10/13

設計・工事

方法書・準備書・評価書 事後調査等実施行政協議
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