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〇単独館
・パビリオンＡ ：50区画
・企業館 ： 9区画

〇日本館・自治体等

・日本館 ：1区画
・自治体等（大阪館含） ：1区画

〇パビリオン等
《協会整備》
・パビリオンＢ・Ｃ：42区画
・テーマ館 ： 8区画
・大屋根、ゲート
・迎賓館、催事施設、
営業施設など ：45区画

〇会場内基盤・イン
フラ整備《協会整備》

・園路・通路
・電気、ガス、通信、給水、
汚水、排水、消火、冷水
供給 ほか

〇港湾局土地造成工事

・埋立・盛土 ：30ha

〇環境影響評価《協会》
※上記は想定スケジュールです。

事後調査等実施

圧密期間

方法書・準備書・評価書

ド
バ
イ
万
博

埋立・盛土工事

設計・工事

実施設計・工事

《港湾局》

《参加国・企業》

年度

4/13～10/13

計画・設計・工事

整備内容等

工事

基本設計

行政協議

《国・府・市等》 （日本館）

（自治体館）

大
阪
・
関
西
万
博
開
催設計

基本設計 工事実施設計

■万博の進捗とスケジュール ～会場整備スケジュール～
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