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地域や地元市等との連携の検討や連携強化

地元商店街との連携

取組の充実市町村公園を含めた情報発信府市一括のポータルサイト等による情報発信

府営公園や鶴⾒緑地、⻑居公園等での
プラットフォームの開催・運営

枚岡公園となるかわ園地の連携会議の運営

経済団体など、各種団体との定期的な意⾒交換 他
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2021年から概ね10年

◆リノベーションによる質の高い公共空間の確保

◆企業ノウハウとのマッチングによる管理運営の効率化

◆住⺠や企業等と連携するための仕組みの構築

◆共通HPによる四季の花やイベントなどの情報発信

◆テーマやストーリー設定による公園緑地めぐりを促す取組の検討

◆ウィズコロナ・ポストコロナでの新しい公園緑地の利活⽤・その仕組みの検討

◆新たなまちの中心となるうめきた2期公園の整備

◆歴史魅⼒あふれる難波宮跡公園の整備

◆まちの活性化に資するりんくう公園エリア等の整備

2025年度 2026年度 2027年度

施設運営の開始（中地区開設 2027年）りんくう公園（中地区）のP-PFI制度による整備

整備の推進

公園活用プログラムの実施（パークファン、PARK JAM、緑化フェア等での継続的なプログラムの実施）

指定管理連携によるイベント等の検討及び実施

府営公園・市営公園での防災イベントの充実府営公園・市営公園での防災イベントの実施

◆⺠活による新たな施設整備等による魅⼒向上

各種制度ノウハウや成功事例の共有（市町村が参加する研修や意⾒交換会などの場を活用した展開）

公園の整備・改修に併せたグリーンインフラの推進公園の整備・改修に併せたグリーンインフラの検討

PMO型指定管理等の運営による来園者サービスの向上PMO型指定管理等による新たな施設の整備

次期公園管理運営の公募

指定管理者や地域との連携

サービスの拡充に向けた検討

ソフト充実型公園管理運営の実施及び検証

P-PFI型による施設運営の実施

府⺠の森７園地一体の指定管理による新たな
施設の整備

（りんくう公園中地区開設 2027年）

プール工事等工事着手久宝寺緑地PFI事業によるプール再整備の準備

整備の推進防災公園の一部開設（大泉緑地）防災公園の一部開設（久宝寺緑地・大泉緑地）

検討結果に基づく再整備等の実施新たな整備手法を用いた大規模改修・更新の検討

建築物の木造・木質化、ZEB化等の取組の実施カーボンニュートラルに寄与する施設改修の実施

検証結果に基づく取組の実施等取組の検証等出入口等のバリアフリー化の推進

リニューアルオープン
（2028年）

DXや新技術の活用による新たな公園サービス・
管理手法の展開

実証実験の効果検証

情報のデータベース化の開始情報のデータベース化の検討市町村意⾒交換会（府内４ブロック）の開催

共同出展

全面開設うめきた2期公園の一部エリア運営開始及び残区域の整備

取組の充実広域的集客・観光に資する情報発信

（2027年国際園芸博覧会）

実施設計・現地工事2027年国際園芸博覧会（令和９年）の
共同出展（大阪府・大阪市・堺市）への準備

DXや新技術の活用による新たな公園サービス・
管理手法の導入

実証実験フィールドの提供・実証実験の実施

DXや新技術の活用による新たな公園サービス・
管理手法の検討

公園を活用した実証実験の調査・検討

整備・管理手法の検討寝屋川公園におけるまちづくりと連携した公園整備
の協議・調整


