
会場整備にかかる工事等発注予定一覧表

建築工事（業務委託・工事請負）

エネルギー施設運用等委託（業務委託）

PW：パビリオンワールド　GW：グリーンワールド

※今後の案件調整及び予算の状況等により、概要及び工期などを変更する場合があります。

※規模の目安は、A：250億～200億円、B：200億～150億円、Ｃ：150億～100億円、Ｄ：100億～50億円、E：50億～20億円、F：20億円未満とします。

※電気供給施設運用等委託業務の委託範囲はPW・GW、熱供給施設運用等委託業務の委託範囲はPWとします。

※BOO方式は、協会が設備を所有することなく、受注者が設備を設置、所有、運用し、会期後、撤去する方式であり、受注者のノウハウ、創意工夫によりコストの縮減、環境負荷の低減（リユース他）等を図るもの。

※JVの組成の目安は、2～4者程度を予定（変更の場合あり）

3 施設整備事業（PW西工区）

管理施設、供給処理施設等　7棟　延べ面積約34,000㎡　大屋根　周長約640m

実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事　各一式

ゲート施設、営業施設、屋外イベント広場等　11棟　延べ面積約18,000㎡

実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事　各一式

一般競争入札(総合評価方式)

設計・施工一括発注方式

2 施設整備事業（PW南東工区）
一般競争入札(総合評価方式)

設計・施工一括発注方式

一般競争入札(総合評価方式)

設計・施工一括発注方式

2022.7～2027.2

パビリオンB・C、供給処理施設等　13棟　延べ面積約26,000㎡　大屋根　周長約640m

実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事　各一式

4

2022.7～2027.2

2022.7～2027.2

7 施設整備事業（小催事場工区）

5

1

施設整備事業（GW工区）

6 施設整備事業（迎賓館工区） 2022.10～2027.2

大催事場　1棟 延べ面積約10,000㎡

実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事　各一式

迎賓館　1棟　延べ面積約3,000㎡

実施設計・建設工事・工事監理、撤去工事　各一式

2022.12～2026.12

2022.10～2026.12

2022.10～2027.2
一般競争入札(総合評価方式)

設計・施工一括発注方式

一般競争入札(総合評価方式)

設計・施工一括発注方式

電気供給施設運用等委託業務
電気設備（特高・高圧受変電設備、自動火災報知システム）

設置、運用・維持、撤去

施設整備事業（大催事場工区）

2 熱供給施設運用等委託業務

1 施設整備事業（PW北東工区）
一般競争入札(総合評価方式)

設計・施工一括発注方式

No 案件名称 案件概要 工期 規模の目安 発注予定時期入札方法

パビリオンB・C、ゲート施設等　12棟　延べ面積約30,000㎡　大屋根　周長約640m

実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事　各一式
2022.7～2027.2 2022.上半期

2022.上半期

2022.上半期

2022.上半期

B

A

B

C

D

小催事場、展示場等　2棟　延べ面積約3,000㎡

実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事　各一式

一般競争入札(総合評価方式）

BOO（Build・Own・Operate）方式※
D

D

2022.上半期

2022.上半期

2022.上半期

2022.上半期

一般競争入札(総合評価方式）

BOO（Build・Own・Operate）方式※

E

E

冷水プラント（帯水層・海水熱利用含む）

設置、運用・維持、撤去

2022.10～2027.2

一般競争入札(総合評価方式)

設計・施工一括発注方式

2022.上半期

②会場整備にかかる工事等発注予定 （その１）

4月18日

4月18日

4月18日

大屋根等 50,000

大屋根等

大屋根等

パビリオンＢ 49,000

46,000

※ 建築工事のNo.1～3は、延べ面積に大屋根を含めております。

2022年3月15日に公表した発注予定一覧表を現時点の情報に修正しました。資料３ －２

公にしないことを条件に任意で提供さ
れた情報であるため、非公表とする



会場整備にかかる工事等発注予定一覧表

土木工事（工事請負）

※今後の案件調整及び予算の状況等により、概要及び工期などを変更する場合があります。

※規模の目安は、A：250億～200億円、B：200億～150億円、Ｃ：150億～100億円、Ｄ：100億～50億円、E：50億～20億円、F：20億円未満とします。

※JVの組成の場合は、２者程度を予定（変更の場合あり）

今後の主な発注案件

施設整備事業（交通施設）

工区割　検討中

発注予定時期

1 会場基盤整備工事（その１） 園路基盤整備　33ha 2022.7～2024.6 一般競争入札(価格競争方式) F 2022.上半期

No 案件名称 案件概要 工期 入札方法 規模の目安

2022.上半期

3 会場基盤整備工事（その３）
仮設管路　対象園路延長3ｋｍ

雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路、受水槽
2022.7～2024.10 一般競争入札(価格競争方式) F 2022.上半期

2 会場基盤整備工事（その２） ウォーターワールド表面固化　　8ha 2022.7～2023.6 一般競争入札(価格競争方式) F

2022.上半期

5 会場基盤整備工事（その５）
仮設管路　対象園路延長5ｋｍ

雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路
2022.7～2024.10 一般競争入札(価格競争方式) F 2022.上半期

4 会場基盤整備工事（その４）
仮設管路　対象園路延長4ｋｍ

雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路、受水槽
2022.7～2024.10 一般競争入札(価格競争方式) F

2022.上半期

No 案件名称 案件概要 工期 入札方法 規模の目安 発注予定時期

6 会場基盤整備工事（その６）
仮設管路　対象園路延長2ｋｍ

雨水管、汚水管、給水管、電気管路、通信管路
2022.7～2024.10 一般競争入札(価格競争方式) F

検討中

2
施設整備事業（静けさの森工区）

工区割　検討中
静けさの森　実施設計・建設工事・工事監理、維持管理・撤去工事　各一式 検討中 検討中 検討中 検討中

1
施設整備事業（テーマ館）

工区割　検討中
テーマ館　実施設計・建設工事・工事監理、維持管理・撤去工事　各一式 検討中 検討中 検討中

5 会場外駐車場等 検討中 検討中 検討中 検討中

検討中

4
施設整備事業（その他施設）

工区割　検討中
トイレ、休憩所、ギャラリー、営業施設 検討中 検討中 検討中 検討中

3
施設整備事業（ランドスケープ）

工区割　検討中
ランドスケープ　実施設計・建設工事・工事監理、維持管理・撤去工事　各一式 検討中 検討中 検討中

②会場整備にかかる工事等発注予定 （その２）

4月18日

4月18日

4月18日

4月18日

4月18日

4月18日

2022年3月15日に公表した発注予定一覧表を現時点の情報に修正しました。資料３ －３

公にしないことを条件に任意で提供さ
れた情報であるため、非公表とする


